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Capítol 1 
 
Introducció 
 
 
1.1 Introducció 
 
En els últims anys hi ha hagut un interès creixent per la disciplina de Gestió de 
Projectes, durant un temps els projectes eren gestionats per gerents que tenien 
coneixements tècnics previs sobre un problema a resoldre. Però l’elevat índex de 
fracàs en aquest tipus de gestió porta canvis en la manera de dirigir els projectes. 
Es comença a reconèixer la gestió de projectes com una habilitat especifica i 
sorgeix el concepte de Oficina de Gestió de Projectes (PMO) com a òrgan 
responsable dels processos de gestió de projectes.  
  
El nombre de projectes als que s’enfronta la companyia és alt i els seus objectius 
estan alineats amb els objectius estratègics de l’organització. Tot i això molts 
negocis mantenen un enfocament cap a la gestió de projectes, que depèn més 
d’iniciatives individuals que de la construcció de tècniques basades en 
experiències passades o millora de les seves pràctiques, i aquest mètode 
d’actuació restringeix l’èxit d’aquests projectes. 
 
Els projectes tenen cada vegada un contingut més sofisticat, una complexitat 
creixent i estan implicades les diferents àrees de l’organització. Per aquest motiu 
cal comptar amb directors de projecte que tinguin clars els factors d’èxit d’un 
projecte i que tinguin la capacitat de dissenyar i conduir projectes que assoleixin 
els objectius requerits dins dels terminis i pressupost establert. 
 
Èxit i Fracàs dels Projectes TIC 
En general les estadístiques indiquen que entre un 30% del projectes TIC acaben 
en fracàs. Es defineix com a fracàs no lliurar el projecte a temps, fora de 
pressupost o no complir amb l’abast pactat. Les raons són varies: 
 
• Estudi de negoci fràgil. 
• Falta de patrocinador i compromís per part de l’alta direcció. 
• Planificació de projecte errònia. 
• Poca implicació dels usuaris durant el projecte. 
• Nova tecnologia o poc familiar en l’organització. 
• Poca capacitat en la gestió de projectes. 
 
Qualsevol d’aquests factors pot posar en perill l’èxit del projecte i la combinació de 
més d’un factor pot introduir un risc tant elevat que el pot fer inviable. 
 
En canvi la utilització de processos i metodologies de gestió per part del gestor de 
projectes és el fonament de l’èxit d’un projecte. A part també cal tenir en compte: 
 
• Definició clara de requeriments, documentats i acordats per totes les 
parts. 
• Objectius del projecte alineats amb la estratègia de negoci. 
• Compromís i recolzament clar de l’alta direcció al director de projecte. 
• Equip de projecte amb capacitat i dedicació. 
• Bona gestió del canvi. 
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• Planificació de temps realista. 
• Bones relacions entre els interessats. 
 
En la Figura 1, s’observa un increment continuat de l’èxit dels projectes en els 
últims 10 anys i al mateix temps es redueixen de la mateixa manera els projectes 
fracassats. 
 
 
 
Figura 1: Resultats del Informe CHAOS 
 
El anàlisis CHAOS indica una millora a partir de l’any 2000 en la gestió dels 
projectes de Tecnologies de la Informació amb la implementació d’estàndards i 
millors pràctiques, amb un creixement de l’èxit dels projectes i una disminució dels 
projectes fracassats, mentre que els projectes que pateixen molts canvis, 
tendeixen a estabilitzar-se 
 
La Gestió de Projectes són totes aquelles activitats necessàries per assegurar que 
un projecte compleix el seus objectius, tant com necessitats i les expectatives dels 
interessats.  
 
Les organitzacions TIC han començat una transició cap a un nou enfocament de la 
gestió de projectes on tres entitats clau: la unitat de negoci, l’equip de gestió de 
projecte i el personal de manteniment i suport, col·laboren com un equip des de el 
llançament del projecte fins al seu tancament e inici dels serveis de suport. 
 
L’objectiu fonamental d’aquest projecte es donar les pautes per implementar una 
Oficina de Gestió de Projectes (PMO) en la organització Química Fina, S.A. i 
establir una metodologia de Gestió de Projectes. 
 
Per tal d’establir una metodologia de gestió de projectes, s’utilitza el manual de 
bones pràctiques PMBOK, proposat pel PMI, per establir un marc genèric de com 
es controlen els projectes TI i com assolir un alt grau de satisfacció en el 
compliment dels objectius. 
 
El treball desenvolupat, conté els següents capítols: 
 
• Capítol 2: Estat del art.  
Breu descripció de la història de la disciplina de Gestió de Projectes. 
• Capítol 3: Gestió del projecte. 
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Descripció de la planificació establerta per realitzar el treball, incloent 
Diagrama de Gantt d’activitats. 
• Capítol 4: Situació actual a Química Fina, S.A. 
Descripció de la organització Química Fina, S.A., dels tipus de projectes 
que s’implementen des de el departament de T.I i la gestió de projectes 
actual. 
• Capítol 5: Oficina de Projectes (PMO). 
Definició teòrica del concepte PMO, justificació, models de PMO i 
descripció de les pautes d’implantació. 
• Capítol 6: Metodologia de Projectes PMBOK. 
Descripció dels processos de gestió i àrees de coneixement proposats 
en manual de bones practiques PMBOK, justificat la seva utilitat per els 
projectes TIC de EQ Química Fina, S.A. 
• Capítol 7: Proposta PMO i Metodologia de Projectes. 
Proposta d’un model de PMO i una Metodologia de Projecte basada en 
el PMBOK. 
• Capítol 8: Plantilles de Documentació. 
Recull de diferents plantilles que s’utilitzaran en les diferents fases del 
projecte, com l’Acta de Constitució de Projecte o el Model de 
Comunicacions. 
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Capítol 2 
 
Estat del art 
 
 
2.1 Estat del Art 
 
Com a disciplina, la Gestió de Projectes es desenvolupa a partir de diferents 
camps d’aplicació com la construcció o l’enginyeria. En la primera meitat del segle 
XX, els primers avenços en tècniques de control i planificació els realitza Henry 
Gantt, desenvolupant el Diagrama de Gantt, com a eina de gestió de projectes. 
 
La dècada de 1950 marca l’inici de l’era moderna de la gestió de projectes, amb el 
desenvolupament de models per l’avaluació dels sistemes orientats a la gestió i la 
utilització de les tècniques de PERT (Program Evaluation And Review) i CPM 
(Critical Path Method) per la gestió de projectes. 
 
Al 1969 es crea el Projecte Management Institute (PMI). El PMI té com a premissa 
que les eines i tècniques de gestió de projecte són comuns amb independència del 
àmbit d’utilització (tecnològic, construcció, etc.). A l’any 1987 publica la primera 
versió del PMBOK, en un intent de documentar i estandarditzar la informació i 
pràctiques de gestió de projectes generalment acceptades. A l’any 2004 es publica 
la tercera edició que proporciona una referència bàsica per tots els interessats en 
la gestió de projectes, proporcionant un lèxic comú i una estructura consistent en el 
camp de la gestió de projectes. 
 
La Guia de Fonaments de la Direcció de Projectes PMBOK (Guide “Project 
Management Body of Knowlegde”) publicat pel PMI (Project Management Institute) 
[PMI] aplega la suma de coneixements dels professionals dedicats a l’administració 
de projectes. Concentra tant pràctiques professionals comprovades i acceptades, 
com pràctiques innovadores amb la finalitat de permetre al director de projecte 
aplicar coneixements, habilitats, tècniques i eines per satisfer els requisits del 
mateix. 
 
A més de ser considerat l’estàndard de referència per la Direcció de Projectes, les 
millors pràctiques del PMBOK, estan aprovades per ANSI (American National 
Standard Institute) [ANSI] dins del estàndard ANSI / PMI 99-001-2004. 
 
PMI és una organització que atén a les necessitats relacionades amb la gestió de 
projectes dels professionals de qualsevol disciplina, tant enginyeria com sanitària, 
farmacèutica o tecnològica, mentre que ANSI és un organisme per la coordinació i 
us dels estàndards als Estats Units. 
 
A partir dels anys 90 apareixen els participants externs o “stakeholders” i l’aplicació 
de directrius estructurals com regles i procediments. La gestió de projectes està 
actualment en una fase en una fase de globalització i assentament de conceptes i 
metodologies. La certificació a partir de la qualificació i l’acreditació es una forma 
de reconèixer la competència en gestió de projectes dels professionals i 
organitzacions. 
 
Finalment s’han desenvolupat directrius per assolir estàndards que permetin 
recollir les millors pràctiques acceptades i que ajudin a consolidar l’èxit en la 
realització dels projectes.
       5                                                                          CAPÍTOL 3. GESTIÓ DEL PROJECTE                               
 
 
 
      Implementació d’una Oficina de Projectes i PMBOK en Departament TIC 
 
Capítol 3 
 
Gestió del projecte 
 
 
3.1 Gestió del projecte 
 
La planificació estimada per assolir els objectius proposats es desglossa de la 
següent forma: 
 
• Fase Prèvia de Documentació. En aquesta fase es realitza una recerca 
d’informació disponible sobre la matèria en llibres, articles, informes i 
documents. S’utilitzen referències bibliogràfiques tant en paper com en 
format electrònic. 
• Descripció de la situació de treball actual. En aquesta fase es 
documenta el tipus d’organització i els projectes que realitza el 
departament de T.I. També es desglossa la metodologia actual de 
projectes. 
• Oficina de Projectes i Metodologia PMBOK. En aquesta fase es defineix 
i justifica de manera teòrica la PMO i s’analitza el manual de bones 
pràctiques PMBOK.  
• Proposta de treball a l’organització. En aquesta fase, es presenta un 
model de PMO i metodologia de treball basada en PMBOK, per a 
l’organització. 
• Realització de la memòria. 
 
En la Figura 2, es presenta el Diagrama de Gantt, amb les tasques realitzades: 
 
 
 
 
Figura 2: Diagrama de Gantt del projecte 
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Capítol 4 
 
Situació actual a Química Fina, S.A. 
 
 
4.1 Introducció 
 
Química Fina, S.A., és una empresa del grup químic – farmacèutic ZanChemicals 
dedicada al desenvolupament,  fabricació i comercialització de principis actius 
farmacèutics (API) per a la indústria internacional. 
 
Amb un equip humà proper a les 400 persones, Química Fina, S.A. està present 
amb instal·lacions industrials en tres continents: Europa – Espanya (3 plantes), 
Amèrica – Mèxic (2 plantes) i Àsia – Xina (1 planta). 
 
En el conjunt d’instal·lacions esmentades, s’inverteix constantment per produir 
API’s d’alta qualitat sota normatives GMP’s mitjançant processos que respectin el 
medi ambient. 
 
 
4.2 Gestió de Projectes TIC a Química Fina, S.A. 
 
Actualment no s’ha implementat el concepte de PMO en l’organització. 
 
Dins l’organigrama de la companyia els projectes TIC són liderats des del 
Departament de Tecnologies de la Informació (TI). Es disposa de tres directors de 
projecte i un ‘pool’ de recursos, que són assignats al projecte en funció de la 
disponibilitat, tot sota la responsabilitat de la directora del departament TI. 
 
L’estructura del departament en l’execució de projectes es semblant a una 
estructura matricial equilibrada, tal i com presenta la Figura 3.   
 
 
 
 
Figura 3: Estructura Matricial 
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Es reconeix la necessitat del director de projecte, però no té autoritat plena sobre 
el projecte, disponibilitat de recursos o sobre el finançament del projecte. 
 
Com a punts forts es destaca un grup de treball integrat, amb gran identificació 
amb els objectius de la Organització i important coneixement funcional del negoci. 
 
Com a punts febles, destacar que el departament de TI té problemes amb el 
compliment de temps de lliurament, qualitat i visibilitat del rendiment del 
departament TI dins del global de l’Organització. 
 
Els projectes que es realitzen des de el departament de TI són projectes interns 
per l’organització, cal entendre l’organització com a ‘client’ de TI. Aquests projectes 
venen derivats per la necessitat d’implantar una eina que doni solució a un 
problema concret, ja sigui de gestió o de producció, o l’obsolescència d’una eina 
actualment en ús i que cal renovar. A part també es fa la gestió de la infrastructura 
de xarxa i parc de servidors i PC’s de l’organització.  
 
Des de TI, s’escolten les necessitats de les diferents àrees de procés.  Una vegada 
avaluades aquestes peticions, en funció de diferents paràmetres (plataforma 
tecnològica, disposició de recursos, etc), es presenta a Direcció General i si 
s’alinea amb els objectius estratègics de la companyia i s’accepta el pressupost, 
passa ser un projecte aprovat. 
 
La tipologia dels projectes a executar és la següent: 
 
• Tipus A: Temps de Durada: 18 mesos, Pressupost: 200.000 Euros. Per 
exemple: Migració JDE, Implantació d’un Sistema Documental. Són 
projectes que afecten a tota l’organització i representen el 15% del volum 
de projectes. 
 
• Tipus B: Temps de Durada: 6 mesos, Pressupost: 60.000 Euros. Per 
exemple: Implantació d’una aplicació del control de laboratori. Són projectes 
que afecten a una o vàries àrees de negoci i representen el 70% del volum 
de projectes. 
 
• Tipus C: Temps de Durada: 1 mes, Pressupost: 15.000 Euros. Per exemple: 
Actualització d’aplicacions existents. Són projectes que afecten a una o 
vàries àrees de negoci i representen el 15% del volum de projectes. 
 
La metodologia de Gestió de Projectes emprada actualment, agrupa quatre 
processos: 
 
• Activitats de l‘Estudi de Viabilitat del Projecte (GPE) . Inicialment es rep 
una sol·licitud, que només esdevindrà en projecte, quan es marquin els 
objectius, s’estudiïn els requeriments, i es valorin les diferents alternatives 
per arribar finalment a escollir la solució mes òptima per a arribar als 
objectius marcats. 
 
1. Definició de Projecte 
1.1. Identificació Objectius 
1.2. Identificació Requeriments 
1.3. Identificació Equip de Treball 
2. Viabilitat Tècnica 
2.1. Directrius Tècniques. (Programari, Maquinari i Validació) 
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3. Estudi d’Alternatives 
3.1. Descripció de les diferents solucions 
4. Valoració d’Alternatives 
4.1. Estudi Inversions 
4.2. Pla de treball 
5. Selecció Solució. 
 
• Activitats d’Inici de Projecte (GPI) . Al principi del projecte, quan 
finalitza el procés d’Estudi de Viabilitat del Sistema,  es realitzaran les 
activitats d’Estimació d’Esforç i Planificació del projecte. 
 
1. Definició. 
1.1. Identificació detallada dels requeriments. 
1.2. Identificació EDT. 
1.3. Identificació de tasques. 
1.4. Identificació de l’equip de treball.  
2. Planificació. 
2.1. Planificació detalla – Cronograma.  
2.2. Entregables de Projecte. Indicar la documentació 
generada durant un projecte i que es pot presentar com 
a resultat d’una o varies fase del projecte. 
3. Riscos. 
3.1. Anàlisis de Riscos. Analitzar els riscos que podem 
trobar, proposant un pla d’acció, si es necessari. 
4. Comunicació. 
4.1. Informes Seguiment 
4.2. Reunions 
5. Formació 
5.1. Tipus de formació. 
5.2. Contingut de la formació. 
5.3. Calendari de formació. 
 
• Activitats de Seguiment i Control (GPS). Comprèn des de l’assignació 
de tasques fins a l’acceptació interna per part de l’equip del projecte, 
incloent la gestió d’incidències i canvis en els requeriments que puguin 
sorgir i afectar a la planificació del projecte. 
 
1. Tasques de Seguiment. 
1.1. Seguiment temps i cost. 
2. Gestió d’Incidències. 
3. Gestió de Canvis. 
4. Revisió de Tasques i Actualització de la Planificació. 
4.1. Reunions de seguiment. 
 
• Activitats de Finalització del Projecte (GPT). Per últim, al concloure el 
projecte, es realitzen les tasques pròpies de Tancament del Projecte i 
Registre de la Documentació de Gestió. 
 
1. Tasques de Tancament. 
1.1. Revisió d’Objectius. 
1.2. Informe de Tancament. 
1.3. Sessió de Tancament. 
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Cada grup d’activitats dona lloc a una fase dins del projecte i a una 
documentació associada, tal i com es pot veure en la Figura 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 4 
 
 
 
Figura 4: Cicle de Vida de la Metodologia de Projecte 
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Capítol 5 
 
Oficina de Projectes 
 
 
5.1 Introducció 
 
Inicialment la PMO (Project Management Office) es va crear per assegurar les 
bones pràctiques en la gestió de projectes d’una organització, en aquests moments 
té un rol més estratègic i es àmpliament considerada com la resposta a millors 
decisions, informació i execució. La creació d’una PMO requereix una acurada 
planificació des de l’inici. 
 
Suposem el següent escenari de treball d’una organització: 
 
• L’organització ja funciona sota l’esquema de projectes, es dir  una part 
important de l’operació són projectes representa part dels ingressos. 
• Dins l’organització existeix el perfil de Director de Projecte a qui 
s’exigeix responsabilitats i ‘reporting’ de projecte. 
 
Si l’organització compleix aquest escenari de treball aleshores requereix 
l’existència d’una PMO. 
 
Aquest capítol presenta un marc de creació i justificació d’una PMO dins d’una 
organització. 
 
El PMI defineix un projecte com “un esforç temporal que s’implementa per crear 
un producte, servei o resultat únic”. 
• Temporal. 
Temporal significa que cada projecte té un començament definit i un 
final definit. El final s’aconsegueix quan s’han assolit els objectius del 
projecte o quan queda clar que els objectius no podran ser assolits i el 
projecte sigui cancel·lat. En qualsevol cas la duració del projecte és 
limitada. Un projecte no és un esforç continu. 
La definició de temporal no és aplicable al producte, servei o resultat 
creat pel projecte. El resultat que s’obté del projecte si que ha de ser de 
llarga durada. 
• Producte, servei o resultat únic. 
El projecte crea productes entregables únics. Productes entregables són 
productes, serveis o resultats. Els projectes poden crear: 
o Un producte o article produït, que és quantificable. 
o La capacitat de donar un servei. 
o Un resultat, com per exemple sortides o documents. 
 
La unicitat és una característica important dels productes entregables 
d’un projecte. 
• Elaboració gradual. 
L’elaboració gradual és una característica dels projectes associada als 
conceptes de temporal i únic. ‘Elaboració gradual’ significa desenvolupar 
per passes i augmentar mitjançant increments. Per exemple, l’abast de 
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projecte, es defineix de manera general al inici del projecte i es fa més 
explícit i detallat a mesura que l’equip de projecte desenvolupa els 
objectius del projecte i els productes entregables. 
 
Els projectes són una forma d’organitzar activitats que no poden ser tractades dins 
dels límits operatius de l’organització. Per tant els projectes s’utilitzen per assolir el 
pla estratègic de l’organització. 
Generalment els projectes són autoritzats per l’alta direcció com a resultat d’alguna 
de les següents consideracions estratègiques: 
 
• Demanda de mercat 
• Necessitat de l’organització 
• Sol·licitud d’un client 
• Avanç tecnològic 
• Requisit legal 
 
Una direcció de projectes efectiva requereix que l’equip de direcció de projecte 
utilitzi els coneixements i habilitats en les següents àrees: 
 
• Fonaments de la Direcció de Projectes. 
• Coneixements, normes i regulacions de l’àrea d’aplicació. 
• Comprensió de l’entorn del projecte. 
• Coneixements i habilitats del direcció general. 
• Habilitats interpersonals: 
o Comunicació efectiva. 
o Lideratge. 
o Motivació. 
o Resolució de problemes i conflictes. 
 
 
5.2 Justificació de la necessitat d’una PMO 
 
Les empreses que volen millorar els resultats dels projectes, proporcionen 
informació sobre els projectes crítics la l’alta direcció o tenen processos d’anàlisis 
de projectes. Però són cada vegada més, les empreses que opten per la creació 
d’una PMO com agent de canvi, des de ser utilitzada com a plataforma d’inici de 
projecte i control del portafoli de projectes, passant per l’anàlisi de comunicació i 
recolzament de decisions. 
 
Els projectes que cal desenvolupar  s’enfronten a reptes continus (gestió de riscos, 
objectius variables amb el temps, gestió de l’equip de treball, suport de 
l’organització, interessos dels “stakeholders”, etc) i els esforços per superar-los 
generalment són individuals e insuficients. 
 
Alguns dels motius pels que els projectes TIC no arriben a obtenir els resultats 
desitjats o acaben abans de temps són: 
 
• Els projectes no compleixen la triple restricció (Abast – Temps – Cost) i 
això genera insatisfacció en el client. 
• Els projectes no s’alineen amb els objectius estratègics de 
l’organització, i això fa que no hi hagi el suport adequat des de l’alta 
direcció. 
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• Estimacions de costos i temps poc consistents. 
• No es reconeix degudament el rol de Director de Projecte. 
• No hi ha eines estàndard pel control de projectes, això provoca que els 
directors de projecte no segueixin un mateix patró de gestió pels 
diferents projectes del portafoli. 
• Tenir un nombre significatiu de projectes, amb un grau de complexitat 
creixent, que cal gestionar. 
 
En aquest punt l’organització decideix millorar els processos interns i demana una 
gestió més eficaç de l’execució i control de projectes. La PMO es tractada com a 
nexe d’unió entre TI i l’estratègia de negoci.    
 
• L’organització té un portafoli de projecte i un pla de tecnologia clar i 
definit a varis anys. 
• Els objectius de la PMO estan lligats als objectius estratègics de 
l’organització. 
• La PMO tracta d’assegurar el lliurament dels resultats promesos a 
temps i dins de pressupost (complir la triple restricció). 
 
 
5.3 Definició d’una PMO 
 
El PMI, defineix la PMO com: una unitat de l’organització encarregada de 
centralitzar i coordinar la gestió de projectes, mitjançant l’inici, planificació, 
execució, control i tancament dels projectes. 
 
Les característiques bàsiques són: 
 
• Administració de recursos i manteniment de metodologies, estàndards i 
procediments. 
• Proporcionar un entrenament en gestió de projectes. 
• Es el lloc de treball dels gerents de projecte, on troben el recolzament 
necessari per administrar els seus projectes, dins del termini,  cost i 
qualitat per mitjà de l’utiltizació de mètodes i processos de planificació, 
seguiment i control. 
 
Els rols de l’organització que intervenen en la PMO són els següents:  
 
• Director de la PMO. 
o Responsable de portar la PMO i el portafoli de projectes. 
• Analista financer. 
o Responsable de la control de costos dins la PMO.  
• Gestor de Processos. 
o Verifica l’estat dels projectes mitjançant QA i revisions. 
• Director de Projecte. 
o Responsable de la planificació i execució del projecte. 
• Gestor de Comunicacions. 
o Responsable de les comunicacions de la PMO. 
 
 
5.4 Models de  PMO 
 
La PMO pot complir un o varis Rols en l’organització: 
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• PMO Administrativa o Gestió del coneixement: 
 
o Estableix una metodologia comú per a la gestió dels 
projectes del portafoli. 
o Estableix un repositori segur i confiable per a la informació 
generada pels projectes. 
o Manté un contacte constant amb els equips de projecte. 
o Genera informes de seguiment de projecte per a l’alta 
direcció. 
o No intervé en les decisions dels projectes. 
 
  Avantatges: 
o Permet tenir coneixement de tots els projectes en curs de 
l’Organització. 
 
                         Desavantatges: 
o Els equips de projecte no es consideren part de la PMO. 
o No té prou força per imposar noves pràctiques. 
 
• PMO Proactiva o Consultiva: 
 
o Estableix i mesura indicadors i mètriques de qualitat. 
o Contribueix a la solució de problemes en els projectes. 
o Assegura la capacitació dels equips de projecte mitjançant 
tècniques de ‘coaching’ i entrenament. 
o Estableix paràmetres de viabilitat de projectes, abans de la 
implantació. 
o Disposa d’eines de direcció de projectes. 
o Pot ajudar a prendre decisions en els projectes. 
 
                          Avantatges: 
o Serveix de guia i permet unificar les pràctiques, a part de les 
avantatges del model anterior. 
 
   Desavantatges: 
o El gestor de la PMO ha de ser respectat pels directors de 
projecte. 
 
• PMO Executiva o Gestió d’Estàndards: 
 
o Participa en la selecció de l’equip de projecte. 
o Disposa de personal propi dins l’equip de projecte, per a 
tasques de planificació i seguiment. 
o Realitza auditories específiques de l’execució i gestió del 
projecte. 
o Té poder de decisió en qüestions clau de l’execució del 
projecte. 
 
   Avantatges: 
o Té un paper executiu, a part de les avantatges dels altres 
models. 
 
   Desavantatges: 
o Implementació complexa en la Organització. 
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o Pot acumular més poder del desitjable. 
 
 
5.5 Procés d’implantació d’una PMO 
 
Com a primer pas cal definir la visió estratègica que ha de seguir la PMO, es a dir 
escollir quin rol a de tenir dins l’organització: Administrativa, Proactiva o Executiva, 
que s’adapti a la cultura de l’organització, a part de definir el model de PMO 
necessari: 
 
• Fort: La PMO opera com una organització central de administració dels 
projectes. Aquest tipus de models gestionen la cartera de projectes 
(portafolio) i els gerents de projectes depenen de l’administrador de la 
oficina. 
• Consultiu: La PMO dona capacitació, seguiment, ‘coaching’ i ‘mentoring’ 
als directors de projecte de les diferents unitats de negoci de 
l’organització. Aquest model té la propietat de ser el menys invasiu per 
l’organització. 
• Mixte: La PMO gestiona el control d’alguns projectes i d’altres són 
gestionats per les unitats de negocis utilitzant un model més consultiu. 
 
Cal utilitzar un enfocament metodològic en la gestió de projectes, per exemple, 
utilitzar el manual de bones pràctiques PMBOK, tenir un disseny de procediments 
inicials i documentació estàndard. 
 
Beneficis Implementació del PMBOK en un departament de TI 
 
• Permet identificar de forma precisa els requisits que ha satisfer un 
producte o servei de TI. 
• Ajuda a establir objectius clars en projectes de TI. 
• Equilibra la triple restricció d’abast, temps i cost en la realització de 
projectes de TI. 
• Proporciona eines d’administració de riscos per donar una certesa 
raonable de que s’assoliran els objectius dels projectes de TI. 
• Facilita la planificació de les activitats del projecte. 
• Serveix com a guia per la definició d’estàndards i procediments de 
l’organització per administrar de manera més eficient els projectes de 
TI. 
• Ajuda al departament de TI a finalitzar els projectes dins dels temps 
establerts. 
 
 
Establir una estratègia de comunicació i culturització per tota l’empresa, en 
especial l’alta direcció. 
 
La Figura 5 visualitza els diferents components de la PMO: 
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Figura 5: Components de la PMO 
 
 
Requeriments de la PMO: 
 
• Un patrocinador o perfil que pertany a l’alta direcció, amb poder de 
decisió que vigila el desenvolupament del projecte i col·labora en 
l’obtenció de recursos i pressa de decisions clau. 
• Un equip de projecte amb dedicació exclusiva, recursos compartits i 
coordinats. 
• Un pressupost inicial per a la contractació de S/W, H/W i ‘trainning’ de 
gestió de projectes.   
• La direcció dels projectes es centralitza des de la PMO. 
• Creació d’un repositori per la gestió de riscos compartits i de diferents 
repositoris per gestionar els riscos individuals dels projectes. 
 
 
Riscos de la PMO en l’implementació: 
 
Hi ha diferents riscos que cal tenir en compte i planificar quina serà l’actuació 
davant d’ells: 
 
• Potser que no tota l’organització accepti la utilització de la nova 
metodologia. 
• No disposar de tots els recursos que es van prometre inicialment per 
realitzar els projectes. 
• Poc recolzament de l’àrea de l’alta direcció. 
• Dificultat de comprensió dels rols d’una PMO. 
 
En resum una bona forma de millorar la gestió corporativa de les TIC en un 
organització es establir un PMO amb el rol més adequat a la cultura 
organitzacional particular. 
 
La consultora KPMG mitjançant la seva enquesta global de gestió de projectes 
conclou que una de las bones pràctiques passa per tenir una oficina de projectes 
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PMO de bon nivell. L’enquesta enumera els següents elements com pràctiques 
essencials per una gestió de projectes avançada. 
• Tenir una PMO que gestiona los projectes de la organització. 
• Reportar a direcció regularment l’estat dels projectes. 
• Disposar de directors de projecte qualificats i amb incentius clars. 
• Realitzar anàlisis de riscos exhaustiu en la fase inicial de planificació i 
continuar aquest procés en la fase de seguiment i control. 
Cada vegada s’introdueix més la practica d’establir PMO’s en les organitzacions. 
Penso que aquest fet s’ha de potenciar si volem assolir millors resultats dels 
projectes que executen les organitzacions i més encara quan els nivells de 
complexitat augmenten. 
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Capítol 6 
 
Metodologia de Projectes PMBOK 
 
 
6.1 Introducció 
 
La Guia de Fonaments de la Direcció de Projectes PMBOK (Guide “Project 
Management Body of Knowlegde”) publicat pel PMI (Project Management Institute) 
[PMI] aplega la suma de coneixements dels professionals dedicats a l’administració 
de projectes. Concentra tant pràctiques professionals comprovades i acceptades, 
com pràctiques innovadores amb la finalitat de permetre al director de projecte 
aplicar coneixements, habilitats, tècniques i eines per satisfer els requisits del 
mateix. 
 
A més de ser considerat l’estàndard de referència per la Direcció de Projectes, les 
millors pràctiques del PMBOK, estan aprovades per ANSI (American National 
Standard Institute) [ANSI] dins del estàndard ANSI / PMI 99-001-2004. 
 
PMI és una organització que atén a les necessitats relacionades amb la gestió de 
projectes dels professionals de qualsevol disciplina, tant enginyeria com sanitària, 
farmacèutica o tecnològica, mentre que ANSI és un organisme per la coordinació i 
us dels estàndards als Estats Units. 
 
PMI comença la seva singladura al 1969 i al 1987 publica la primera versió del 
PMBOK, en un intent de documentar i estandarditzar la informació i pràctiques de 
gestió de projectes generalment acceptades. A l’any 2004 es publica la tercera 
edició que proporciona una referència bàsica per tots els interessats en la gestió 
de projectes, proporcionant un lèxic comú i una estructura consistent en el camp 
de la gestió de projectes. Al gener del 2009 es publica la quarta edició. Donat que 
els canvis en la nova versió no són significatius i el aquest treball es va començar 
abans del gener del 2009, s’ha utilitzat com a referència la tercera edició del 
PMBOK. 
 
6.2 Objectius del PMBOK 
 
La finalitat principal del PMBOK és identificar, concretar i publicar les millors 
pràctiques generalment acceptades en la Direcció de Projectes. 
 
“Generalment acceptades” significa que els coneixements i les pràctiques descrits 
són aplicables a la majoria de projectes i que existeix un ampli consens sobre el 
seu valor i utilitat.  
“Millors pràctiques” significa que existeix un acord general en que la correcta 
aplicació d’aquestes habilitats, eines i tècniques pot augmentar les possibilitats 
d’èxit d’un projecte.  
“Millors pràctiques” no vol dir que els coneixements descrits s’hagin d’aplicar d’una 
manera uniforme en tots els projectes; l’equip de direcció de projecte és 
responsable de determinar que es apropiat per a cada projecte, en funció de les 
seves característiques i particularitats. 
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6.3 Estructura del PMBOK 
La guia del PMBOK està dividida en tres seccions: 
 
Secció I: Marc Conceptual de la Direcció de Projectes 
 
Proporciona una estructura bàsica per entendre els conceptes relacionats amb la  
Direcció de Projectes. 
 
• Capítol 1. Introducció, definició dels termes claus i visió general de la 
Guia del PMBOK. 
• Capítol 2. Cicle de Vida del Projecte i Organització, descriu l’entorn 
en el que operen els projectes. 
 
Secció II: Norma per la Direcció de Projectes aplicable a un projecte 
 
Especifica tots els processos de Direcció de Projecte que segueix el cicle de 
Deming, com indica la Figura 6. 
 
• Capítol 3. Processos de Direcció de Projectes per un projecte, 
descriu els cinc Grups de Processos de Direcció de Projectes aplicats a 
qualsevol projecte.  
 
 
 
 
Figura 6: Grups de Processos 
 
o Grup de Processos d’Iniciació. Definició i autorització del 
projecte. 
 
o Grup de Processos de Planificació. Definició i refinament dels 
objectius i planificació de les accions requerides per assolir els 
objectius i abast del projecte  
 
o Grup de Processos de Execució. Integració de persones i 
recursos que executaran el pla de gestió del projecte.  
 
o Grup de Processos de Seguiment i Control. Revisió de 
l’avenç, per identificar variacions respecte al pla de gestió de 
projecte, de tal forma que s’executin mesures correctives per 
complir amb els objectius del projecte. 
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o Grup de Processos de Tancament. Formalitza l’acceptació del 
producte, servei o resultat i finalitza ordenadament el projecte. 
 
Secció III: Àrees de coneixement de la Direcció de Projectes  
 
La Secció III detalla les nou Àrees de Coneixement, segons mostra la Figura 7  i es 
descriu a continuació. 
 
 
 
 
Figura 7: Àrees de Coneixement 
 
 
• Capítol 4. Gestió de la Integració de Projecte, descriu els processos i 
activitats que formen part dels diversos elements de la Direcció de 
Projectes, que s’identifiquen, defineixen i combinen dins del Grup de 
Processos de Direcció de Projectes. El composen els següents 
processos:   
 
o Desenvolupar l’Acta de Constitució de Projecte  
o Desenvolupar l’Enunciat de l’Abast de Projecte Preliminar 
o Desenvolupar el Pla de Gestió de Projecte 
o Dirigir i Gestionar l’Execució del Projecte 
o Supervisar i Controlar el Treball del Projecte 
o Control Integrat de Canvis 
o Tancament de Projecte 
  
• Capítol 5. Gestió del Abast de Projecte, descriu els processos 
necessaris per assegurar que el projecte inclou tot el treball requerit per 
realitzar-lo satisfactòriament. El composen els següents processos:   
 
o Planificació d’Abast 
o Definició d’Abast 
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o Crear EDT 
o Verificació d’Abast 
o Control d’Abast 
 
• Capítol 6. Gestió del Temps de Projecte, descriu els processos 
necessaris per assolir la conclusió del projecte a temps. El composen 
els següents processos:   
 
o Definició de les Activitats 
o Definició de la Seqüència d’activitats 
o Estimació de Duració de les activitats 
o Desenvolupar el Cronograma 
o Control del Cronograma 
 
• Capítol 7. Gestió dels Costos del Projecte, descriu els processos 
involucrats en la planificació, estimació i control de costos, per tal que el 
projecte finalitzi dins del pressupost aprovat. El composen els següents 
processos:   
 
o Estimació de Costos 
o Preparació del Pressupost de Costos 
o Control de Costos 
 
• Capítol 8. Gestió de la Qualitat del Projecte, descriu els processos 
necessaris per assegurar que el projecte compleix els objectius per el 
que va se encomanat. El composen els següents processos:   
 
o Planificació de Qualitat 
o Realitzar l’Assegurament de la Qualitat 
o Realitzar Control de Qualitat 
 
• Capítol 9. Gestió de Recursos Humans del Projecte, descriu els 
processos per organitzar i dirigir els Recursos Humans del projecte. El 
composen els següents processos:   
 
o Planificació dels Recursos Humans 
o Adquirir l’Equip de Projecte 
o Desenvolupar l’Equip de Projecte 
o Gestionar l’Equip de Projecte 
 
• Capítol 10. Gestió de les Comunicacions del Projecte, descriu els 
processos relacionats amb el generació, distribució, emmagatzematge i 
destí final de la informació del projecte en temps i forma. El composen 
els següents processos:   
 
o Planificació de Comunicacions 
o Distribució de la Informació 
o Informar el rendiment 
o Gestionar als interessats 
 
• Capítol 11. Gestió dels Riscos del Projecte, descriu els processos 
relacionats amb el desenvolupament de la gestió de riscos d’un 
projecte. El composen els següents processos:   
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o Planificació de la Gestió de Riscos 
o Identificació dels Riscos 
o Anàlisis Qualitatiu de Riscos 
o Planificació a la Resposta dels Riscos 
o Seguiment i Control de Riscos 
  
• Capítol 12. Gestió de les Adquisicions del Projecte, descriu els 
processos per comprar o adquirir productes, serveis i contractar 
processos de direcció. El composen els següents processos:   
 
o Planificar les Compres i Adquisicions 
o Planificar la Contractació 
o Sol·licitar Respostes de Venedors 
o Selecció de Venedors 
o Administració del Contracte 
o Tancament del Contracte 
 
 
Per l’estudi del PMBOK, he desglossat els cinc grups de processos: Inici, 
Planificació, Execució, Control i Tancament, i per cada grup de processos, les 
diferents àrees de coneixement que hi participen, tal i com mostra la Figura 8. 
Les àrees de coneixement són les que contenen les tècniques per realitzar els 
projectes. 
 
Per cada àrea de coneixement es valora la seva utilització actual en la gestió de 
projectes TIC de Química Fina, S.A. 
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Figura 8: Grups de Processos PMBOK 
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6.4 Processos d’Inici de Projecte 
 
El Grup de Processos d’Inici faciliten l’autorització formal per començar un nou 
projecte. Aquests processos, generalment, es realitzen fora del àmbit de control de 
projecte per l’organització, això pot fer que no es detalli amb exactitud els límits del 
projecte, en referència a les entrades inicials del projecte. Un exemple d’aquests 
processos són: 
• Documentació de necessitats o requisits de l’organització. 
• La viabilitat de la nova empresa pot establir-se a partir d’un procés 
d’avaluació d’alternatives. 
• Establir una descripció clara dels objectius i raonar quina és la millor 
solució per satisfer els requisits. 
• Establir una descripció bàsica de l’abast del projecte, entregables, 
duració i perfils de l’equip de projecte. 
 
 
Gestió de la Integració del Projecte. 
 
L’Àrea de Coneixement de Gestió de la Integració inclou els processos i activitats 
necessaris per identificar, definir, combinar, unificar i coordinar els diferents 
processos i activitats de direcció de projectes. 
 
Els processos de d’integració de direcció de projectes en el grup de processos 
d’inici, són els següents: 
 
• Desenvolupar l’Acta de Constitució de Projecte: 
 
Un patrocinador extern a la gestió del projecte desenvolupa l’Acta de 
Constitució de Projecte. Aquest document autoritza formalment 
l’existència del projecte i assigna al director de projecte l’autoritat per 
aplicar els recursos de l’organització a les activitats del projecte. Per 
altra banda, conté la següent informació: 
 
o Requisits que satisfan les necessitats del patrocinador o 
interessats. 
o Justificació del projecte. 
o Pressupost resumit. 
 
• Desenvolupar l’Enunciat d’Abast del Projecte Preliminar: 
 
A partir de l’Acta de Constitució de Projecte, l’equip de direcció de 
projecte crea el següent document: Enunciat d’Abast de Projecte 
Preliminar o Document de Requeriments, on es defineix el projecte, 
els objectius que cal complir. El document contindrà com a mínim la 
següent informació: 
 
o Objectius del projecte. 
o Requisits del producte. 
o Límits del projecte. 
o Entregables del projecte 
o Restriccions i assumpcions del projecte. 
o Riscos inicials. 
o EDT inicial 
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o Hitos del cronograma 
o Estimació de costos 
o Requisits d’aprovació. 
 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A., es realitza un estudi de viabilitat, que 
inclou la identificació d’objectius i pressa de requeriments amb l’usuari clau, que es 
transforma en un document de requeriments, estudi i valoració de possibles 
solucions. 
 
L’acta de constitució del projecte no s’utilitza, però si que es fa una reunió d’inici de 
projecte, on el director de projecte, juntament amb l’equip de projecte, presenta el 
treball a realitzar a l’organització. 
 
 
6.5 Processos de Planificació de Projecte 
 
El Grup de Processos de Planificació s’utilitza per planificar i gestionar amb èxit un 
projecte, recollint informació de varies fonts. Aquests processos desenvolupen el 
pla de projecte, identifiquen i defineixen l’abast, el cost i planifiquen les activitats de 
projecte.  
 
 
Gestió de la Integració del Projecte. 
 
El procés d’integració de direcció de projectes en el grup de processos de 
planificació, és el següent: 
 
• Desenvolupar el Pla de Gestió de Projecte 
 
El Pla de Gestió de Projecte és un document formalment aprovat que 
defineix com s’executa, revisa i controla un projecte. També inclou les 
accions necessàries per definir, integrar i coordinar tots els plans subsidiaris 
en un pla de gestió de projecte. Entre d’altres s’inclou: 
 
o Pla de gestió d’abast de projecte 
o Pla de gestió del temps del projecte 
o Pla de gestió de costos 
o Pla de gestió de comunicació 
o Pla de gestió de riscos 
 
 
Un projecte pot tenir molts problemes si el temps dedicat a la planificació és 
insuficient. Una planificació incompleta genera requisits sense rigor o mal entesos, 
males estimacions o temps insuficient per fer el treball correctament. Per aquest 
motiu, una bona planificació: 
 
• Assegura la identificació de tot el treball 
• Planifica les activitats en un ordre lògic. 
• Identifica riscos potencials. 
• Crea un calendari realista per completar el treball. 
• Assegura que es dedicarà el temps necessari per proves i documentació. 
• Assegura que el personal estigui disponible quan sigui necessari. 
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El Pla de Gestió de projecte, assegura el full de ruta bàsic per controlar el projecte. 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A., s’elabora un pla de projecte, que és 
revisat i aprovat pels perfils implicats en el projecte.  
 
 
Gestió d’Abast del Projecte. 
 
Cal entendre abast, com la suma de productes, serveis i resultats que s’entregaran 
com un projecte. La planificació de l’abast es la creació d’un pla de gestió del abast 
de projecte que reflecteixi com es definirà, verificarà i controlarà l’abast d’un 
projecte i com es crearà i definirà l’Estructura de Desglossament de Treball (EDT). 
 
La planificació del abast constitueix la planificació més important perquè totes les 
demés (costos, riscos, etc.) depenen d’ella. Cal planificar correctament l’abast, en 
previsió de possibles canvis en un futur. 
 
Una vegada definit l’abast de projecte en la fase d’inici del projecte i documentat en 
el Document de Requeriments, l’Enunciat d’Abast del Projecte inicia el procés de 
definició complet del treball que s’haurà de realitzar. L’ enunciat d’abast del 
projecte  té múltiples propòsits: 
 
• Identificar el treball que s’haurà de fer i com s’haurà de fer. 
• Durant la planificació, obliga als interessats a acceptar els límits del 
projecte. 
• Durant l’execució, permet identificar els canvis que es produeixen fora dels 
límits i que per tant exigeixen una renegociació del abast original. 
• Ajuda a determinar els criteris de finalització. 
• Facilita la comprensió del que no inclourà el projecte. 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A., es realitza una identificació detallada 
dels requeriments, que serà la base per l’estructura de desglossament de treball 
(EDT).  
 
Estructura de Desglossament del Treball (EDT). 
 
La EDT:  
 
• Es una descomposició jeràrquica, orientada al producte entregable, del 
treball que serà executat per l’equip de projecte, per assolir els objectius del 
projecte i crear els subproductes entregables requerits. 
• Organitza i defineix l’abast total del projecte. 
 
Una de les raons principals dels fracassos en projectes és la comprensió incorrecte 
dels requeriments del projecte. La EDT és l’eina principal per assegurar-se que les 
necessitats del client estan resoltes i que només el treball que l’abast defineix està 
considerat en l’esforç del projecte. Les principals avantatges són: 
 
• Identificació de tot el treball necessari per obtenir els objectius. 
• Identificació dels paquets de treball. 
• Clarifica responsabilitats. 
• Obliga a la planificació i documentació detallades. 
 
L’eina utilitzada per a la creació d’una EDT és la descomposició. 
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La descomposició és la subdivisió dels productes entregables d’un projecte en 
components més petits i fàcils de tractar, fins que el treball i els productes 
entregables es defineixen a nivell de paquet de treball. El nivell de paquet de 
treball és el més baix de la EDT i on el cost i cronograma pel treball es poden 
estimar de forma fiable. 
 
La descomposició de tot el treball del projecte implica les següents activitats: 
 
• Identificar els productes entregables i el treball relacionat, mitjançant 
l’anàlisi de l’enunciat d’abast de projecte detallat.  
 
• Estructurar i organitzar la EDT, per tal que compleixi amb els requisits de 
control i gestió del equip de projecte. L’estructura resultat pot seguir les 
següents pautes: 
 
o Utilitzar els productes entregables i subprojectes com a primer nivell 
de descomposició. 
o Definir els subprojectes del nou nivell en productes entregables i 
aquests en paquets de treball en el següent nivell de descomposició. 
 
  
 
 
Figura 9: Estructura de la EDT 
 
 
• Descompondre els nivells superiors de la EDT en components detallats de 
nivell inferior. Cada component s’ha de definir i assignar de manera clara i 
completa a una unitat executant específica de l’organització que n’assumirà 
la responsabilitat de la seva conclusió. 
 
• Verificar que el grau de descomposició del treball és necessari i suficient. 
Per aconseguir aquest objectiu, es poden seguir les següents pautes: 
 
o Un paquet de treball ha de ser prou petit com per poder assignar-lo 
a un equip petit o una sola persona. 
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o Regla 80, segons la qual cap paquet de treball pot excedir de les 80 
hores. 
o Si és necessari analitzar el paquet per parts (a nivell de recursos o 
cronograma, per exemple), possiblement tenim més d’un paquet de 
treball. 
 
El document generat pel procés Crear EDT  s’anomena Diccionari de la EDT. Es 
descriu el contingut detallat dels components que inclouen una EDT, inclòs els 
paquets de treball. Per cada component de la EDT, el diccionari de la EDT inclou 
l’enunciat de treball el responsable i una llista d’hitos del cronograma. 
 
L’enunciat d’abast del projecte detallat i aprovat, la EDT i el diccionari de la EDT, 
formen la línia base d’abast de projecte. 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A., es realitza una identificació de 
l’estructura de desglossament de treball (EDT). 
 
 
Gestió del Temps del Projecte 
 
La Gestió del Temps del Projecte inclou els processos necessaris per assolir la 
conclusió del projecte a temps. Inclou el següent procés: 
 
• Definició de les Activitats: Aquest procés identifica de tots els paquets de 
treball de la EDT. Cada paquet es descomposa en components més petits 
anomenats activitats del cronograma. 
El conjunt de totes les activitats del cronograma planificades per ser 
realitzades en el projecte, genera la Llista d’Activitats. Aquesta inclou 
l’identificador de l’activitat i una descripció de l’abast del treball per a cada 
activitat del cronograma. 
En aquest procés també s’identifica la llista de hitos i s’indica si és obligatori 
o opcional. 
 
• Establir la Seqüència d’Activitats: Aquest procés implica identificar i 
documentar les relacions lògiques entre les activitats del cronograma. 
Entre les eines i tècniques per planificar el cronograma, les més utilitzades 
són el diagrama de xarxa o diagrama de Gantt. 
El diagrama de xarxa mostra una relació lògica entre els paquets de treball 
o activitats. 
La tècnica de diagrama de xarxa més utilitzada és el mètode de 
precedència PDM. En el PDM les activitats es representen en caixes, 
anomenades Nodes, i les fletxes que connecten representen les relacions 
lògiques entre elles. Les dependències es detallen a continuació: 
 
o Final a Inici. L’inici de l’activitat successora depèn de la finalització 
de l’activitat predecessora. 
o Final a Final. La finalització de l’activitat successora depèn de la 
finalització de l’activitat predecessora. 
o Inici a Inici. L’inici de l’activitat successora depèn de l‘inici de 
l’activitat predecessora. 
o Inici a Fi. La finalització de l’activitat successora depèn de l‘inici de 
l’activitat predecessora. 
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El resultat d’aplicar la tècnica del PMD genera el Diagrama de Xarxa del 
Cronograma. 
 
• Estimació de Recursos de les Activitats: L’estimació de recursos de les 
activitats del cronograma implica determinar quins son els recursos i quina 
quantitat de cada recurs s’utilitzarà i quan estarà disponible per realitzar les 
activitats del projecte. 
 
• Estimació de la Duració de les Activitats: Aquest procés identifica la 
durada que ha de tenir cada activitat, amb la suposició que es pot treballar 
a jornada completa i amb recursos il·limitats. Primer es fa un test de 
referència i desprès es refina utilitzant l’estimació de recursos de les 
activitats, creat anteriorment. 
 
• Desenvolupament del Cronograma: Per desenvolupar el cronograma cal 
identificar dues característiques bàsiques de cada activitat: la durada (data 
d’inici i data de fi) i la relació lògica de l’activitat amb altres activitats. També 
cal tenir en compte les dates imposades d’inici o fi de projecte i els 
esdeveniments claus o hitos principals del projecte. 
Com a eina de d’anàlisis del cronograma, s’utilitza el Mètode del Camí 
Crític: es defineix com la cadena ininterrompuda més llarga d’activitats a 
través d’un diagrama de xarxa. Determina la durada total del projecte i 
mostra les tasques que han de començar a temps, invariablement, per 
evitar retards (es a dir, aquelles tasques amb folga més petita).  
El cronograma està sotmès a revisions quan el pla de gestió de projecte 
canvia o apareixen nous events de risc. 
 
La Planificació del Temps implica quantificar el treball en el calendari a nivell de 
durada, cost i recursos necessaris per realitzar les tasques. 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A., a partir dels paquets de treball de la 
EDT, es defineixen les activitats i les seves dependències. Es valoren els recursos 
necessaris i l’estimació de temps necessari per a cada activitat. Finalment 
mitjançant l’aplicació de programari lliure GanttProject es genera el cronograma 
que permet identificar el camí crític. 
 
 
Gestió del Cost del Projecte 
 
La Gestió del Cost del Projecte inclou els processos relacionats amb la planificació, 
estimació i preparació del pressupost, per tal que el projecte es pugui finalitzar dins 
del pressupost aprovat.  Inclou els següents processos: 
 
• Estimació de Costos. L’estimació de costos de les activitats del 
cronograma implica desenvolupar una aproximació dels costos dels 
recursos necessaris per completar cada activitat del cronograma. 
L’exactitud de la estimació d’un projecte augmenta a mesura que s’avança 
el projecte. 
 
Tipus de costos: 
 
o Cost Directe: Despesa que es genera directa  i específicament a 
causa de l’execució del projecte. Per exemple: 
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? Ma d’obra: cost de les persones que executen les activitats 
del projecte. Habitualment és el component de més pes en el 
pressupost del projecte. 
? Materials: cost dels bens comprats per la utilització en 
l’execució del projecte. 
? Formació: cost de la formació necessària per l’èxit del 
projecte. 
? Despeses diverses.  
 
o Cost Indirecte: Despesa relacionada amb el manteniment 
d’instal·lacions, serveis generals o entorn d’organització on treballa 
l’equip de projecte. Per exemple: 
? Instal·lacions: cost derivat del manteniment de l’entorn de 
treball de l’equip de projecte, durant l’execució del projecte. 
? Costos generals i d’administració: costos de la direcció i 
altres departaments de suport com comptabilitat, recursos 
humans, etc. 
 
En molts projectes, l’enunciat d’abast del projecte, imposa una restricció 
molt comú: un pressupost de projecte limitat, aquest factor pot limitar la fase 
de estimació de costos. 
L’estimació de recursos de les activitats afecta a l’estimació de costos del 
projecte, en tant que ja determina la disponibilitat i les quantitats 
necessàries de personal, equips i material per desenvolupar les activitats 
del cronograma. 
L’estimació de la duració de les activitats afecta a l’estimació de costos del 
projecte, en tant que ja determina la quantitat de temps necessari d’un o 
varis recursos per finalitzar cada activitat del cronograma. 
 
Com a sortida del procés s’obté un document d’Estimació de Costos de les 
Activitats. 
 
• Preparació del pressupost de Costos. La preparació del pressupost de 
costos implicar sumar tots els costos estimats de les activitats del 
cronograma, per establir una línia base de cost total. 
 
En projectes de menor abast, hi ha la possibilitat de fer l’estimació de 
costos i el pressupost com un mateix procés. 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A., s’elabora un document on s’indica un 
pressupost per a cada projecte que es portarà a terme, i es valoren els costos 
directes especificats anteriorment. Aquest document és signat per la direcció 
general que dona el vist-i-plau als projectes a realitzar. 
 
 
Gestió de la Qualitat del Projecte 
 
Els processos de Gestió de Qualitat del Projecte, inclouen totes les activitats que 
determinen les polítiques, els objectius i les responsabilitats relatius a la qualitat, 
per aconseguir que el projecte compleixi els objectius fixats. 
 
La qualitat és “el grau en el que un conjunt de característiques inherents compleix 
amb els requisits”. Les necessitats establertes o implícites són les entrades al 
desenvolupament dels requisits del projecte. 
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La gestió de qualitat permet accentuar els següents aspectes: 
 
• Satisfacció del Client: Entendre, avaluar i gestionar les expectatives, de 
manera que es compleixin els requisits del client. 
• Prevenció sobre la inspecció: El cost de prevenir errors és menor que el 
cost de corregir-los desprès de ser detectats per una inspecció. 
• Responsabilitat de la direcció. 
• Millora continuada. El cicle planificar – executar – revisar – actuar és la 
base per a la millora de la qualitat. 
 
En la fase de planificació, el procés utilitzat és: 
 
• Planificació de Qualitat: implica identificar quines normes són rellevants 
pel projecte i determinar com satisfer-les. 
 
Les eines utilitzades per la planificació de qualitat són: 
 
o Anàlisis Cost – Benefici. La planificació de qualitat ha de mantenir 
un equilibri entre els costos i els beneficis.  
o Estudis Comparatius: un estudi comparatiu implica comparar 
pràctiques del projecte real amb les d’altres projectes, amb la 
intenció de generar millores i mesures del rendiment. 
 
     Aquestes eines permeten crear les sortides del procés: 
 
o Pla de Gestió de Qualitat: descriu com implementarà l’equip de 
direcció de projecte la política de qualitat de l’organització. El pla de 
gestió de qualitat forma part del pla de gestió del projecte. 
Tracta el control de qualitat (QC) i l’assegurament de qualitat (AQ). 
 
o Mètriques de Qualitat: una mètrica és una definició operativa que 
descriu, en termes molt específics, el que alguna cosa és i com ho 
mesura el procés de control de qualitat. Les mètriques de qualitat 
s’utilitzen en els processos de QA i QC. 
 
o Llistes de Control de Qualitat: és una eina estructurada, que s’utilitza 
per verificar que s’ha realitzat un conjunt d’accions necessàries. 
 
La qualitat es refereix tant als entregables com al producte final, al patrocinador i 
els usuaris finals valoraran la qualitat del projecte. 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A., es realitza un procés de validació de 
funcionalitats de l’aplicació per assegurar el compliment de les normatives GMP en 
entorns regulats. 
 
Gestió dels Recursos Humans del Projecte 
 
La Gestió dels Recursos Humans del Projecte inclou els processos que organitzen 
i dirigeixen l’equip de projecte. L’equip de projecte el composen les persones a les 
que tenen assignat un rol i responsabilitats per finalitzar el projecte. Els membres 
de l’equip, és recomanable, que participin en les tasques de planificació i pressa de 
decisions del projecte. 
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L’equip de direcció de projecte, és un subgrup de l’equip de projecte i és 
responsable de les activitats de direcció del projecte, com planificació, control i 
tancament. 
 
• Planificació dels Recursos Humans: determina els rols del projecte, les 
responsabilitats i crea el pla de gestió de personal. Els rols del projecte 
poden designar-se per persones o grups. Aquestes persones poden ser de 
dins o de fora l’organització. 
o Rol: denominació que descriu la part d’un projecte de la què una 
persona és responsable. 
o Autoritat: el dret a aplicar recursos del projecte, prendre decisions i 
signar aprovacions. 
o Responsabilitat: és el treball que s’espera que  realitzi un membre 
del equip de projecte, per completar les activitats del projecte. 
o Competència: és l’habilitat i la capacitat necessàries per completar 
les activitats dels projecte. Si la competència de l’equip de projecte 
no és l’adequada, s’ha de respondre amb formació, canvis en el 
cronograma o canvis en l’abast del projecte.   
 
Per realitzar la planificació dels Recursos Humans del projecte, s’utilitzaran 
els Requisits de Recursos de les Activitats, on es determinen les 
necessitats de recursos per cada projecte.  
Com a eina per documentar els rols i les responsabilitats s’utilitza la Matriu 
d’Assignació de Responsabilitats (RAM): escenifica les connexions entre 
el treball que s’ha de realitzar i els membres del equip de projecte. 
 
RAM 
R
O
L 
R
O
L 
R
O
L 
R
O
L 
R
O
L 
R
O
L 
FASE       
Tasca1 E R S  A  
Tasca2 E R   E  
Tasca3  R   E  
       
 
           E = Executa, R = Revisa, A = Aprova, S = Supervisió 
 
Figura 10: Matriu d’Assignació Recursos (MAR) 
 
El procés de Planificació dels Recursos Humans, genera el Pla de Gestió 
de Personal, que descriu quan i com es compliran els requisits de recursos 
humans.  
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A. el director de projecte realitza un 
procés de identificació de l’equip de treball. 
 
Gestió de les Comunicacions del Projecte 
 
La Gestió de les Comunicacions del Projecte és l’Àrea de Coneixement que inclou 
els processos necessaris per assegurar la generació, recollida, distribució, 
emmagatzematge, recuperació i destinació final de la informació del projecte en 
temps i forma. 
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Les habilitats de comunicació estan relacionades amb les comunicacions de la 
direcció de projectes. L’art de les comunicacions inclou una gran quantitat de 
conceptes, entre els que es destaquen: 
 
• Models emisor-receptor. 
• Elecció del mitjà. Comunicació escrita o oral, cara a cara o correu 
electrònic, elaboració de documents formal o informal. El mètode escollit 
depèn de la situació. 
• Tècniques de presentació. 
• Tècniques de gestió de reunions 
 
El procés de Gestió de les Comunicacions del Projecte inclou: 
 
• Planificació de les Comunicacions: aquest procés determina les 
necessitats d’informació i comunicació dels interessats. Per exemple, qui 
necessita la informació, quan la necessitarà, com li serà subministrada i per 
qui. Aquest és un factor clau per a l’èxit del projecte. 
 
Per aquest motiu s’elabora el Pla de Gestió de les Comunicacions que té 
com a trets bàsics: 
 
o Element de comunicacions: La informació que serà distribuïda. 
o Finalitat: Motiu de la distribució de la informació. 
o Freqüència: Interval de temps de distribució de la informació. 
o Format / Mitjà: El disseny de la informació i el mètode de 
transmissió. 
o Responsabilitat: Qui és el membre de l’equip encarregat de la 
distribució de la informació. 
 
La comunicació és un dels aspectes clau, el director de projecte ha de tenir cura, ja 
que molt del seu temps, el dedica a comunicar diferents aspectes del projecte a 
interessats, equip de treball, proveïdors, etc. 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A., s’explica al l’equip de projecte e 
interessats els objectius i l’estat de projecte, a part de la periodicitat d’actualització 
d’aquesta informació. 
 
 
Gestió de Riscos del Projecte 
 
Un risc en un projecte és un esdeveniment o condició incerta que, si es produeix, 
té un efecte positiu o negatiu sobre, com a mínim, un objectiu del projecte, com 
temps, cost abast o qualitat. Un risc pot tenir una o més causes, i si es produeix, 
un o més impactes. 
 
Els objectius de la Gestió de Riscos del Projecte són augmentar la probabilitat i 
l’impacte dels esdeveniments positius, i disminuir la probabilitat i l’impacte dels 
esdeveniments adversos pel projecte. 
 
Els processos de Gestió de Riscos inclouen: 
• Identificació de Riscos: el primer pas en el procés de Gestió de Riscos, 
consisteix en fer-se una idea de la seva magnitud. 
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Quins són els factors que amenacen la capacitat d’assolir els objectius que 
s’han promès? El punt inicial és la incertesa de no saber que pot passar. Es 
una altra manera de dir que molts aspectes dels projectes no es poden 
predir, tot i que fem tots els esforços per controlar-los. Les àrees més 
comuns d’incertesa són: 
o Àmbit: Capacitat de definir clarament el treball, canvis en l’abast del 
projecte. 
o Temps: Durada estimada de projecte, durada estimada d’activitat. 
o Cost: Costos estimats de projecte, limitacions de pressupost. 
o Recursos: Quantitat, qualitat i disponibilitat dels recursos assignats 
al projecte. 
 
Una de les tècniques utilitzades és la identificació de problemes potencials, 
utilitzant tot l’equip de projecte. 
L’equip de projecte ha de partir amb tota la informació possible del projecte 
incloent els documents de referència: Document de Requeriments, 
Document d’Abast de Projecte, EDT, Matriu d’Assignació de 
Responsabilitats, fulls base d’estimació, etc. 
Quan el director i l’equip de projecte entrin en la fase d’identificació de 
problemes potencials, és recomanable no tractar aquests problemes 
potencials de manera aïllada, si no fomentar combinació de problemes, ja 
que dos problemes específics poden no plantejar una amenaça excessiva, 
si es consideren independents, però junts poden produir un desastre. 
• Quantificació dels Riscos: el segon pas es determinar l’envergadura de 
les amenaces. Cal quantificar la magnitud dels problemes potencials, 
aquest és un procés lent, que ajuda a limitar adequadament la llista de 
problemes potencials. 
Un mètode utliltizat és quantificar dues característiques bàsiques dels 
problemes potencials: 
o Natura o abast del problema. 
o Natura o abast del efecte. 
 
En aquest punt també és recomanable la participació d’experts en la 
matèria que no participen de l’equip de projecte. 
• Anàlisis dels Principals Riscos: Per fer un anàlisis acurat dels principals 
riscos, existeixen diferents mètodes. Un dels més utilitzats es fer judicis 
subjectius sobre dos característiques dels problemes: probabilitat e 
impacte. 
La probabilitat és la possibilitat de que es produeixi el problema potencial i 
l’impacte és la gravetat del problema potencial en termes de l’efecte que pot 
tenir en el projecte. 
Una vegada identificades la probabilitat i la gravetat, la determinació dels 
problemes que suposen una ‘màxima amenaça’ són els que tenen una alta 
possibilitat d’ocurrència i un alt impacte en el projecte.   
Amb la quantificació de les amenaces es pot establir un llindar, per sota del 
qual, no s’abordarà cap problema (per exemple: en una escala de 10 punts, 
entre 30 i 40 és un límit inferior apropiat). 
 
• Planificació de la resposta als Riscos: hi ha diverses formes per afrontar 
el risc i els problemes potencials identificats: 
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o Evitació: en aquest cas, s’escull un curs de l’acció, que elimina 
l’exposició a l’amenaça. Això implica optar per un curs totalment 
diferent al que s’havia planificat originalment.  
o Transferència: la transferència de riscos no tracta l’amenaça, si no 
que en fa responsable a una altra part. 
o Assumpció: significa que hi ha consciència del risc, però no 
s’adopta cap mesura al respecte. Es decideix acceptar les 
conseqüències o simplement afrontar-les quan succeeixin. Aquesta 
solució és interessant en aquells casos on les conseqüències del 
risc son menys costoses o traumàtiques que l’esforç requerit per 
prevenir-les.   
o Prevenció: Fa referència a l’acció empresa per reduir la probabilitat 
d’ocurrència d’un problema potencial. Normalment és la primera 
mesura que s’adopta per afrontar els problemes que suposen una 
gran amenaça.  
o Mitigació del impacte: aquesta estratègia està destinada a reduir 
els efectes negatius d’un problema. S’adopten mesures per 
disminuir l’impacte. 
o Planificació de contingències: Els plans de contingència són 
accions específiques que s’emprenen quan sorgeix un problema 
potencial. 
 
Tot i que el procés descrit anteriorment s’aplica específicament a la revisió i 
anàlisis del pla de projecte, el risc i la incertesa requereix una atenció continuada, 
ja que des de la fase inicial de projecte, el risc i la incertesa constitueixen una 
amenaça omnipresent. 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A. es realitza un anàlisi de riscos i pla 
d’acció si és necessari. 
 
Gestió de les Adquisicions del Projecte 
 
La Gestió de les Adquisicions del Projecte inclou els processos per comprar o 
adquirir els productes, serveis o resultats necessaris fora de l’equip de projecte per 
realitzar el treball. També s’encarrega de la gestió del contracte i control de canvis 
necessaris per administrar contractes o ordres de compra emeses per membre 
autoritzats de l’equip de projecte. 
 
Els processos de planificació, són els següents: 
 
• Planificar les compres i adquisicions: aquest procés implica considerar si 
és convenient adquirir, que i quina quantitat adquirir, i com i on fer-ho. 
El cronograma  o la gestió de riscos són processos que es poden veure 
afectats pel procés de Planificació de les Compres i Adquisicions. 
Les restriccions especificades en l’Enunciat d’Abast del Projecte, són 
factors específics que poden limitar les opcions alhora d’efectuar una 
compra, un exemple de restriccions, és la disponibilitat de fondos o les 
dates d’entrega requerides. 
Els tipus de contractes més utilitzats per realitzar les compres són: 
 
o Contracte de preu fix: Aquest tipus de contracte implica un preu total 
fix per un producte ben definit. 
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o Contracte de costos reemborsables: Aquest tipus de contracte 
implica el pagament (reemborsament) al venedor dels seus costos 
reals, més un honorari que representa el guany del venedor. 
o Contractes per temps i materials: Aquest tipus de contracte, és un 
híbrid d’acord contractual que conté aspectes tant de contractes de 
cons reemborsables com dels contractes de preu fixe. 
 
Aquest procés genera el Pla de Gestió d’Aplicacions, on es descriu: 
 
o Tipus de contractes utilitzats. 
o Dins l’equip de direcció de projecte, qui realitza aquesta tasca o hi 
ha un departament encarregat dins l’organització. 
o Documents d’adquisició estàndards. 
 
o Coordinar la Gestió d’Adquisicions amb d’altres processos com el 
cronograma o la gestió de riscos. 
o Restriccions i Assumpcions que poden afectar a les compres. 
 
També genera l’Enunciat de Treball del Contracte (SOW), que defineix per 
aquells productes que s’han de comprar, només la part d’abast de projecte 
que està inclosa dins del contracte relacionat. L’enunciat del treball 
corresponent a cada contracte es desenvolupa a partir de l’enunciat d’abast 
del projecte i de la EDT. 
 
 
• Planificar la contractació: aquest procés prepara els documents 
necessaris per els processos de Sol·licitar Respostes de Venedors i 
Selecció de Venedors. 
Les eines utilitzades són formularis estàndards, que inclouen contractes 
tipus, descripcions dels productes que s’han adquirir, criteris d’avaluació de 
propostes, etc. 
 
Aquest procés genera el Document d’Adquisició, que s’utilitza per demanar 
propostes als venedors potencials d’un producte que es vol comprar. 
 
Els criteris d’avaluació s’utilitzen per qualificar o puntuar les propostes: 
 
o Entesa de la necessitat. 
o Cost total de l’operació. 
o Capacitat tècnica. 
o Enfoc de la gestió. 
o Enfoc tècnic. 
o Capacitat financera. 
o Mesura i tipus de negoci. 
o Referències. 
o Dret de propietat exclusiva. 
 
La gestió de l’adquisició i les seves implicacions legals poden ser molt complicades 
pel director de projectes. És recomana treballar amb professionals de l’organització 
en gestió de contractes per fer-ho de manera correcta. 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A. degut a la limitació de recursos per 
executar el projecte, es subcontracten recursos amb el coneixement adequat per 
tasques de programació i desenvolupament. El departament de gestió legal, 
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administra els contractes amb el proveïdor. Actualment no està especificada com 
una tasca dins la metodologia de projectes. 
 
6.6 Processos d’Execució de Projecte 
 
El Grup de Processos d’Execució es composa dels processos utilitzats per 
completar el treball definit en el pla de gestió del projecte per complir amb els 
requeriments del projecte. 
 
Gestió d’Integració del Projecte 
 
• Dirigir i Gestionar l’Execució del Projecte: 
L’execució és un dels processos que composen la posada en marxa del 
cicle de vida del projecte. Es tracta de ‘fer’ la part del projecte. El paper 
principal del director de projecte no es fer el projecte, es gestionar les 
activitats de tal manera que l’equip pugui i faci el treball real d’una manera 
encertada. Per realitzar aquesta tasca correctament haurà d’utilitzar gran 
varietat d’habilitats: 
 
o Determinació e interpretació de la línia base del projecte. 
o Alinear el funcionament de l’equip de projecte amb les expectatives 
dels interessats. 
o Gestionar riscos i respondre a canvis. 
o Gestió de la comunicació i documentació. 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A., el director de projecte s’encarrega de 
monitoritzar les activitats l’equip de projecte, per tal que les tasques a realitzar es 
compleixin dins del temps i cost estimat. 
 
Gestió de la Qualitat del Projecte 
 
• Realitzar l’Assegurament de Qualitat: Aplicació d’activitats planificades i 
sistemàtiques relatives a la qualitat, per assegurar que el projecte utilitzi tots 
els processos necessaris per complir amb els requisits. 
 
Les activitats d’assegurament de qualitat són supervisades per un 
departament d’assegurament de qualitat. 
 
Les eines utilitzades són: 
 
o Eines de i Tècniques de la Planificació de Qualitat 
o Auditories de Qualitat: revisió estructurada e independent per 
determinar si les activitats del projecte compleixen les polítiques, 
processos i procediments de projecte i de l’organització. 
Les auditories de procés confirmen l’implementació de sol·licituds de 
canvi aprovades o accions correctives. 
 
       Les sortides del procés són: 
 
o Canvis Sol·licitats: La millora de la qualitat inclou realitzar accions 
per augmentar l’efectivitat i eficiència del processos i procediments 
de l’organització. 
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o Accions Correctores: Una acció correctiva és una acció que es 
recomana com a conseqüència de les activitats d’assegurament de 
qualitat, com per exemple una auditoria. 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A., el director de projecte juntament amb 
el perfil designat de validació de sistemes, realitza un procés de validació de 
funcionalitats de l’aplicació per assegurar el compliment de les normatives GMP en 
entorns regulats. 
 
Gestió dels Recursos Humans del Projecte 
 
• Adquirir de l’Equip de Projecte: és el procés d’obtenir els recursos 
humans necessaris per completar el projecte. Les eines utilitzades per la 
creació del equip de projecte, són les següents: 
o Assignació Prèvia: En alguns casos, l’equip de projecte està 
determinat abans de començar el projecte. Per exemple si s’ha 
pactat prèviament la participació en el projecte d’una o varies 
persones o dins l’acta de constitució del projecte es defineixen 
determinades assignacions de personal. 
o Negociació: En molts projectes les assignacions de personal es 
negocien. L’equip de direcció de projecte ha de negociar amb: 
 
? Gerents funcionals: per assegurar que l’equip de projecte 
tindrà la competència adequada i disponibilitat necessària 
fins la finalització del projecte. 
? Altres equips de direcció del projecte dins de l’organització, 
per assignar adequadament recursos escassos o 
especialitzats. 
 
o Adquisició: Quan l’organització executant no disposa del personal 
intern necessari per finalitzar el projecte, els serveis requerits poden 
adquirir-se de fonts externes. En aquest cas, cal  considerar tres 
aspectes complementaris: 
 
? Potser es requereix un procés competitiu d’assignació. 
? Es necessari redactar i actualitzar contractes. 
? Es pot perdre flexibilitat, en el sentit que es pot donar el cas 
que el projecte s’anul·la o es suspèn i es té un o varis 
recursos i un contracte en ferm amb una organització 
externa. 
 
• Desenvolupar l’Equip de Projecte: aquest procés millora les 
competències e interaccions del personal de l’equip, amb la intenció de 
millorar el rendiment del projecte.  
 
L’evolució d’un equip dins la vida del projecte, es pot resumir en quatre 
fases: 
o Formació: en aquesta etapa, els individus de l’equip de projecte 
recopila informació, sobre el projecte. Tenen inquietud per què 
hauran de fer, amb qui forma part de l’equip o per la entesa amb el 
director de projecte 
o Deliberació: en aquesta etapa els membres del equip reaccionen 
davant el que han après del projecte en la fase de formació. 
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Decideixen si els interessa o no els objectius del projecte, els rols o 
responsabilitats. 
o Normes de Comportament: en aquesta etapa, l’equip de projecte, 
comença a treballar en el projecte, i es desenvolupen normes de 
conducta entre els membres de l’equip. 
o Execució: en aquesta etapa, els membres de l’equip treballen bé 
junts i obtenen resultats de qualitat. Resolen problemes, prenen 
decisions i es comuniquen amb normalitat. 
 
A mesura que s’implementen esforços de desenvolupament, com formació, 
reunions de revisió de l’estat de situació de projecte, reubicació dels membres de 
l’equip de treball per que puguin treballar en un entorn agrupat, etc., l’equip de 
direcció de projecte realitza avaluacions de l’efectivitat de l’equip de projecte. 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A., l’adquisició de recursos de 
l’organització per l’equip de projecte, els gestiona del director de projecte amb el 
director d’àrea corresponent, habitualment, el perfil requerit és el d’usuari clau. En 
un perfil més tècnic degut a la manca de recursos, el director de projecte ha de 
subcontractar els serveis si no estan disponibles en el departament. 
 
Gestió de les Comunicacions del Projecte 
 
• Distribució de la Informació: aquest procés implica posar la informació 
necessària a disposició dels interessats en el projecte de manera oportuna. 
Les eines utilitzades són: 
o Reunions de projecte, distribució de documents impresos, sistemes 
manuals d’arxius o bases de dades electròniques d’accés compartit. 
o Eines de comunicació i conferències electròniques, com correu 
electrònic, fax, telèfon. 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A. el director de projecte, guarda la 
informació generada per el projecte en un recurs compartit de la xarxa del 
departament, per tal que sigui accessible per l’equip de projecte. Pels usuaris clau, 
interessats i alta direcció, la comunicació es realitza mitjançant correu electrònic.  
 
 
Gestió de les d’Adquisicions del Projecte 
 
• Sol·licitar respostes dels venedors: aquest procés obté ofertes o 
propostes de potencials venedors, sobre com es poden complir els requisits 
del projecte. 
Les eines utilitzades són: 
 
o Conferències d’Ofertans: són reunions amb les potencials venedors, 
previs a la preparació d’una oferta o proposta. 
o Publicitat. 
 
D’aquest procés s’obté una llista de venedors qualificats i documentació de 
l’adquisició, que és una sol·licitud formal prepara pel comprador i enviada a 
cada venedor, que és la base per prepara una oferta de producte o servei. 
 
• Selecció dels venedors: aquest procés rep ofertes o propostes i aplica 
criteris d’avaluació, per seleccionar un o més venedors qualificats i 
acceptables. Els criteris d’avaluació, poden ser: 
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o El preu o cost pot ser un factor determinat per vendre el producte, 
potser que el mínim preu impliqui a la llarga un cost major. 
o Divisió de la proposta en una part comercial i tècnica. 
 
Les eines utilitzades per avaluar als venedors: 
 
o Sistema de Ponderació: Un sistema de ponderació és un mètode 
per quantificar la informació qualitativa amb el fi de minimitzar 
l’efecte dels perjudicis personals en la selecció de venedors. 
 
o Estimacions Independents: Per a molt productes a adquirir, 
l’organització pot preparar les seves pròpies estimacions 
independents de costos, com a forma de verificació del preus 
proposats. 
 
Com a sortida del procés s’obté la llista de venedors seleccionats i 
l’adjudicació del contracte. 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A., el director de projecte, en l’anàlisi de 
viabilitat, estudia les diferents propostes de solució del problema i escull la solució 
òptima en funció del compliment d’objectius, temps de treball i pressupost. 
 
 
6.7 Processos de Seguiment i Control de Projecte 
 
El Grup de Processos de Seguiment i Control de Projecte es composa d’aquells 
processos realitzats per observar l’execució del projecte de forma que, es puguin 
identificar els possibles problemes i aplicar les accions correctives necessàries, per 
controlar l’execució del projecte. També inclou el control de canvis i la recomanació 
d’accions preventives, per la prevenció de possibles problemes. 
 
Línies Base del Projecte 
 
La línia base del projecte és el pla original del projecte, ajustat segons els canvis 
aprovats. Els canvis poden augmentar o disminuir l’abast, la durada o el cost del 
treball. De fet el pla total del projecte consisteix en tres línies base que reflexen els 
tres aspectes de la triple restricció, segons indica la Figura 11: 
 
 
              Abast                            Temps  
     Cost   
                                                                 Cost 
 
Figura 11: Triple Restricció 
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La productivitat del director de projecte i del projecte en si serà jutjat en funció dels 
tres aspectes. 
 
La gran part del treball de configuració de les línies base, ja s’ha fet en la fase de 
planificació. Com per exemple: 
 
• Línia base d’abast: enunciat d’abast, EDT. 
• Línia base de cost: pressupost del projecte. 
• Línia base del cronograma: diagrama de xarxa, diagrama de Gantt. 
 
 
Gestió d’Integració del Projecte 
 
• Supervisar i Controlar el Treball del Projecte: La valoració del progrés és 
crítica per assolir l’èxit. Aquest procés es realitza a dos nivells: supervisió i 
avaluació.  La supervisió és un procés continu en el curs del projecte i 
l’avaluació és un procés utilitzat periòdicament per l’Alta Direcció per ajustar 
el projecte. 
 
La supervisió del funcionament del projecte és un procés que incideix en 
tres punts: 
 
o Comparar els resultats reals amb les línies base de cost, temps i 
abast. 
o Identificar qualsevol variació en les tres. 
o Reaccionar davant dels canvis. Si els canvis són poc significatius, la 
reacció serà continuar el pla de projecte. 
 
Com a sortida del procés s’obtenen els productes entregables. Un producte 
entregable és qualsevol producte, resultat o capacitat únic i verificable, per 
prestar un servei identificat a la documentació de planificació de gestió del 
projecte i ha de produir-se per completar el projecte. 
 
• Control Integrat de Canvis, aquest procés es realitza des de l’inici del 
projecte fins a la conclusió. El control de canvis és necessari perquè els 
projectes, mai es desenvolupen exactament com diu el pla de gestió del 
projecte. El pla de gestió de projecte, l’enunciat d’abast de projecte o els 
productes entregables, cal mantenir-los actualitzats mitjançant la gestió de 
canvis.  
 
Activitats de control de canvis: 
 
o Identificar que s’ha de produir un canvi o que ja s’ha produït. 
o Revisar i aprovar els canvis sol·licitats. 
o Control i actualització dels requisits de l’abast, cost pressupost, 
cronograma i qualitat, en base als canvis aprovats. 
o Documentació del impacte dels canvis sol·licitats. 
o Revisar i aprovar les accions preventives i correctores 
recomanades. 
 
Els canvis proposats poden requerir la revisió o inclusió de noves 
estimacions de costos, activitats en el cronograma, requisits de recursos o 
noves respostes davant riscos i la vegada la revisió del pla de gestió de 
projecte, l’enunciat de l’abast o d’altres productes entregables del projecte. 
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Gestió d’Abast del Projecte 
 
• Verificació del Abast: Procés necessari per obtenir l’acceptació formal per 
part dels interessats de l’abast del projecte i dels productes entregables 
relacionats. En aquest procés també es revisen els productes entregables 
completats. 
 
• Control del Abast: Procés que controla els canvis en l’abast del projecte i 
l’impacte que poden produir aquests canvis. El control de l’abast, assegura 
que tots els canvis sol·licitats i les accions correctives recomanades es 
gestionin mitjançant el procés Control Integrat de Canvis del Projecte. Els 
canvis no controlats s’anomenen corrupció de l’abast del projecte. 
 
Si les sol·licituds de canvi són aprovades, això implica canvis en l’enunciat 
d’abast del projecte i la definició de la EDT. 
 
Gestió del Temps del Projecte 
 
• Control del Cronograma: Aquest procés implica: 
 
o Determinar l’estat actual del cronograma del projecte. 
o Influir sobre els factors que impliquen canvis en el cronograma. 
o Gestió dels canvis que impliquen modificacions del cronograma. 
 
El control del cronograma és una part del procés de Control Integrat de 
Canvis. 
 
L’eina de control del cronograma és el control de l’avenç de les activitats, 
que inclou les dates d’inici i fi reals i la durada pendent per les activitats del 
cronograma no completades. 
 
En el cas que s’aprova un canvi sol·licitat que afecta al cronograma del 
projecte, pot afectar a altres components del pla de projecte i s’han de 
comunicar als interessats corresponents. 
 
 
Gestió de Costos del Projecte 
 
• Control de Costos: El control de costos del projecte busca les variacions 
del cost de projecte, en positiu i negatiu i forma part del Control Integrat de 
Canvis. Inclou els següents punts: 
 
o Influir sobre aquells factors que poden alterar la línia base del cost. 
o Realitzar un seguiment sobre la línia base de cost del projecte per 
detectar possibles variacions. 
o Informar dels canvis aprovats als interessats. 
o Mantenir els sobrecostos dins de límits acceptables. 
 
Valoració de Rendiment del Projecte. Per supervisar el funcionament del 
projecte s’utilitza l’Anàlisi del Valor Guanyat. 
 
L’Anàlisi del Valor Guanyat és l’única eina que utilitza les tres línies de la 
triple restricció en una sola fórmula de supervisió, mitjançant la correlació de 
tres aspectes: treball planificat, cost real i valor restant. 
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o Valor Planificat (PV): Cost pressupostat del treball planificat fins avui. 
(Veure Diagrama de Gantt i pressupost). 
o Cost Real (AC): Quantitat gastada fins avui. 
o Valor Guanyat (EV): Cost pressupostat del treball que realment s’ha 
realitzat fins a dia d’avui. 
 
La combinació dels valors PV, EV i AC, proporcionen mesures de 
rendiment que indiquen si el treball s’està executant o no d’acord amb la 
planificació inicial, en un moment determinat. Les mesures més utilitzades 
són la variació del cost (CV) i la variació del cronograma (SV). 
 
o Variació del Cost (CV). La CV és igual al valor guanyat (EV) menys 
el cost real (AC): 
 
CV = EV – AC 
         
La variació del cost al final del projecte serà la diferència entre el 
pressupost fins a la conclusió (BAC) i la quantitat realment gastada. 
   
o Variació del Cronograma (SV). La SV és igual al valor guanyat (EV) 
menys el valor planificat (PV): 
 
SV = EV – PV 
 
En les dues fòrmules, els valors positius indiquen bon funcionament (estalvi 
de cost o estar per davant del cronograma), i els valors negatius indiquen 
problemes (excés de cost o estar per darrere del cronograma). Una variació 
zero indica que s’està exactament en la línia base de costos o del 
cronograma. 
 
Aquests dos valors, CV i SV es poden convertir en indicadors d’eficiència 
que reflexen el rendiment del cost i del cronograma de qualsevol projecte.  
 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A., és el director de projecte, el que manté 
el control de la triple restricció, mitjançant el seguiment el control del cronograma i 
el pressupost especificat inicialment. Actualment no s’utilitza el mètode de valor 
guanyat pel control de costos, ja que no resultaria operatiu pel tipus de projectes 
que es realitzen. 
 
 
Gestió dels Recursos Humans del Projecte 
 
• Gestionar l’Equip de Projecte: Aquest procés implica fer un seguiment del 
rendiment dels membres de l’equip de projecte, resoldre polèmiques i 
coordinar canvis a fi de millorar el rendiment del projecte. Les eines 
utilitzades són: 
 
o Observació i Conversació: s’utilitzen per mantenir en contacte el 
treball i les actituds dels membres de l’equip de projecte. 
o Avaluació del Rendiment del Projecte: l’objectiu és aclarir rols i 
responsabilitats, desenvolupar plans de formació individuals i 
establir objectius específics de futur. 
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o Gestió de Conflictes: una bona gestió de conflictes té com a resultat 
una major productivitat i relacions laborals positives. Possibles fonts 
de conflicte són: recursos escassos o estils de treball personals. Les 
regles bàsiques de l’equip, normes de grup, pràctiques de direcció 
sòlides, redueixen la quantitat de conflictes. 
 
Els processos vistos anteriorment sobre gestió d’equips (selecció i adquisició de 
personal del projecte), és el primer pas per transformar un grup de persones en un 
grup de treball eficaç. 
 
Algunes de les tècniques recomanades per aconseguir l’èxit del grup, són: 
 
• Assegurar que el gestor de projecte i els membres de l’equip estan d’acord 
sobre els seus compromisos i entenen els seus rols i responsabilitats. 
Utilitzar la matriu de responsabilitat de recursos (MAR). 
• Delegar responsabilitats als que les poden gestionar millor, també 
anomenat ‘empowerment’. 
• Reconèixer que el conflicte és present en el projecte, no evitar-lo e intentar 
revertir-ne les conseqüències de forma beneficiosa i constructiva pel 
projecte. 
• Promoure l’identitat de  l’equip, per donar major compromís amb el projecte. 
• L’èxit del projecte depèn de la finalització de les seves tasques. També és 
important preparar un tancament formal del projecte, això permet a l’equip 
de projecte rebre un reconeixement sobre les tasques realitzades. 
 
Finalment, esmentar que un bon gestor d’equip reconeix que tots els membres de 
l’equip són diferents. Això significa que no és recomanable intentar gestionar tot 
l’equip per igual, aquesta tècnica pot conduir al fracàs. 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A., actualment, no es realitza cap procés 
sobre la Gestió de l’Equip de Projecte. 
 
 
Gestió de Qualitat del Projecte 
 
• Realitzar el Control de Qualitat: Implica supervisar els resultats específics 
del projecte, com productes entregables, cost o cronograma, per determinar 
si compleixen amb les normes de qualitat. 
 
Les set eines de control de qualitat bàsiques són les següents: 
 
o Diagrama Causa i Efecte. Diagrames de Ishikawa, il·lustren com 
diversos factors poden estar vinculats amb els possibles problemes 
o efectes. 
 
o Diagrames de Control. La finalitat del diagrama de control és 
determinar si el procés és estable o no, o si té un rendiment que es 
pot predir. 
 
o Diagrames de Flux. Analitza com es produeixen els problemes. És la 
representació gràfica d’un procés. 
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o Histograma. Un histograma és un diagrama de barres que mostra 
una distribució de variables. Cada columna representa un atribut o 
característica d’un problema o situació. 
 
o Diagrama de Pareto. Tipus específic d’histograma ordenat per 
freqüència d’ocurrència, que mostra quants defectes s’han generat 
per tipus o categoria de causa identificada. 
 
o Diagrama de Comportament. Un diagrama de comportament mostra 
l’historial i el patró de variació. Mostra tendències d’un procés durant 
un temps determinat. 
 
o Diagrama de Dispersió. Un diagrama de dispersió mostra el patró de 
relació entre dues variables. 
 
L’aplicació d’aquestes eines genera l’aplicació d’accions correctives, preventives o 
canvis sol·licitats. 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A., actualment, no s’utilitza cap de les 
eines de control de qualitat esmentades anteriorment. 
 
 
Gestió de Comunicacions del Projecte 
 
• Informar del Rendiment: Aquest procés implica la recollida de totes les 
dades de la línia base i la distribució de la informació sobre el rendiment als 
interessats. Generalment es proporciona informació sobre l’abast, 
cronograma, costos i qualitat. 
Es genera un informe de rendiment, presentant els resultats en comparació 
a la línia base del projecte, per poder mesurar el rendiment. 
• Gestionar els interessats: Implica gestionar les comunicacions per satisfer 
les necessitats dels interessats en el projecte i resoldre polèmiques entre 
ells. El director de projecte és l’encarregat de la gestió dels interessats. 
L’eina més efectiva són les reunions amb els interessats per comunicar i 
resoldre polèmiques. Si les reunions no estan justificades, pot utilitzar-se el 
telèfon o correu electrònic. 
 
En la comunicació del rendiment, el gestor de projecte necessita comunicar als 
interessats el rendiment del projecte. La qüestió que cal plantejar-se és: Amb quina 
freqüència s’haurien de fer aquestes comunicacions i amb quin detall. Depèn de 
l’audiència, cal establir una estratègia, però el pla resultant ha de ser una 
comunicació clara i concisa del rendiment i sense informació innecessària. 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A., l’eina utilitzada pel director de projecte, 
per informar del rendiment del projecte, són les reunions de seguiment. 
 
 
Gestió de Riscos del Projecte 
 
• Seguiment i Control dels riscos: és el procés d’identificar, analitzar i 
planificar nous riscos, realitzar el seguiment dels riscos identificats i els que 
es troben a la llista de supervisió. El procés de Seguiment i Control de 
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riscos, així com tots els processos de gestió de riscos, és un procés continu 
que s’executa durant la vida del projecte. Aquest procés implica escollir 
estratègies alternatives, executar un pla de contingències o de reserva, 
adoptar accions correctives i modificar el pla de projecte. 
Les eines utilitzades en aquest procés: 
o Reevaluació de riscos: Identificació de nous riscos i reevaluació dels 
existents, mitjançant els processos descrits anteriorment. 
o Auditories de Riscos 
o Anàlisis de Variació i Tendències. 
o Mesura del Rendiment Tècnic. 
 
Una vegada s’han actualitzat el registre de riscos, cal aplicar les accions 
correctives o preventives recomanades i els canvis sol·licitats. 
 
En aquesta fase el gestor de projectes ha d’estar permanentment alerta  ja que és 
en aquest moment quan els riscos poder ocórrer, ha d’implementar les reaccions 
als riscos planificats en la fase anterior i prestar atenció a possibles riscos 
potencials que puguin sorgir. 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A. el seguiment i control de riscos, es un 
procés que gestiona el director de projecte i reporta la situació dels riscos en les 
reunions de seguiment. 
 
Gestió d’Adquisicions del Projecte 
 
• Administració del Contracte: en aquest procés tant el comprador com el 
venedor s’asseguren de que ambdues parts compleixen amb les seves 
obligacions contractuals i que els seus drets legals es troben protegits. 
Aquest procés inclou la documentació del contracte i les sol·licituds de 
canvis acceptades. Aquests canvis poden provocar modificacions en el pla 
de gestió del projecte. 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A., l’Administració de Contractes la 
realitza el departament de gestió legal, sota la supervisió del director de projecte. 
 
 
6.8 Processos de Tancament de Projecte 
 
El Grup de Processos de Tancament inclou els processos utilitzats per finalitzar 
formalment totes les activitats d’un projecte, lliurar el producte finalitzat o tancar un 
projecte cancel·lat. 
 
Dins de l’àrea de coneixement de la Gestió d’Integració del Projecte, el procés de 
tancament és el següent: 
 
• Tancament de Projecte: El procés de Tancament de Projecte suposa 
realitzar la part de tancament de projecte del pla de gestió del projecte. 
També estableix els procediments per coordinar les activitats requerides per 
verificar i documentar els productes entregables del projecte i per 
formalitzar l’acceptació per part del client. Si el projecte es finalitza abans 
de temps, s’investiguen i documenten les possibles causes. 
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Els dos procediments utilitzats són els següents: 
 
o Procediment de Tancament Administratiu: Aquest procediment 
descriu totes les activitats, rols i responsabilitats, relacionats amb 
l’equip de projecte involucrats en l’execució d’aquest procediment. 
Realitzar el tancament administratiu inclou les activitats requerides 
per recopilar les registres de projecte, analitzar d’èxit o fracàs del 
projecte, reunir les lliçons apresses i arxivar la documentació del 
projecte, per poder fer-ne us en el futur. 
La metodologia establerta conté els següents punts: 
? Accions i activitats per definir els requisits d’aprovació dels 
productes entregables. 
? Accions i activitats per confirmar que el projecte ha complert 
amb tots els requisits del patrocinador, client e interessats i 
verificar que s’han acceptat els productes entregables. 
? Accions i activitats necessàries per complir amb els criteris 
de conclusió o sortida del projecte. 
o Procediment de Tancament de Contracte: Aquest procediment 
inclou totes les activitats requerides per tancar tot acord contractual 
establert pel projecte. Implica tant la verificació del producte com el 
tancament administratiu. 
Finalment es genera una acceptació formal i lliurament del producte, servei 
o resultat final que el projecte estava autoritzat a produir. 
La informació històrica i les lliçons apresses es transfereixen  a la base de 
coneixement de lliçons apresses per al seu ús en futurs projectes. 
 
Es recomana tractar el tancament del projecte com una de les fases de 
planificació, ja que l’experiència indica que no realitzar aquest tasca és un dels 
motius de fracàs dels projecte TIC, ja que el projecte no s’acaba mai i genera una 
tasca de manteniment continua. 
 
Factors que afectes a l’equip de projecte en la fase de tancament: 
 
• Baixa l’interès 
• Pors a noves assignacions 
• Desmotivació pel futur 
 
Factors que afectes al client en la fase de tancament: 
 
• Canvi d’actitud 
• Resistència a assumir la propietat 
• Resistència al canvi 
• Discrepàncies sobre l’abast 
• Transferència de coneixements 
 
Característiques de la revisió del tancament: 
 
• Comunicació de fi de projecte oficial 
• Notifica el tancament a l’equip de projecte 
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• Documentació de lliçons apresses. 
 
Indicacions pel tancament de projecte: 
 
• Assegurar que el procés de tancament es planifica i reconeix en el 
calendari. 
• Tancar el projecte contra la EDT (ja que ha de tenir la tasca Tancament de 
Projecte) 
• Mantenir l’identitat del projecte i ressaltar la importància del procés de 
tancament. 
• Assegurar que no hi ha activitats pendents. 
• Celebrar l’èxit. 
• Proporcionar informes de rendiment de l’equip de projecte. 
• Planificar la reunió de tancament formal. 
• Preparar un informe final pels interessats. 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A., aquest procés consisteix en una reunió 
de tancament de projecte, on participen el director de projecte, director del 
departament de TI i caps de les àrees claus implicades.  
 
Dins de l’àrea de coneixement de la Gestió de les Adquisicions del Projecte, el 
procés de tancament és el següent: 
• Tancament del Contracte: Aquest procés recolza al procés de Tancament 
de Projecte, que ja verifica que tot el treball i tots els productes entregables 
han estat acceptats. 
El comprador fa lliurament al venedor d’una notificació formal per escrit, 
informant que el contracte ha estat completat. 
 
En els projectes TIC de Química Fina, S.A., actualment, no s’utilitza aquest procés. 
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Taula Resum de processos PMBOK necessaris per projectes TIC: 
 
 
Figura 12: Taula Resum Processos PMBOK
Grups de Procés de Direcció de Projectes  
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Projecte  
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Projecte  
Definició Activitats 
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Estimació Recursos 
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Desenvolupar Cronograma
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 Pla de Comunicacions  Informes de Rendiment  
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Capítol 7 
 
Proposta PMO i Metodologia de Projectes 
 
 
7.1 Proposta PMO a Química Fina, S.A. 
 
L’activitat principal del departament de TI, és el desenvolupament de solucions de 
negoci. 
 
El disseny organitzatiu seleccionat és el d’Oficina de Projectes tipus Administrativa, 
que permetrà: 
 
• Implantar una metodologia basada en PMBOK. 
• Generar un repositori de documentació generada pels diferents projectes. 
• Coordinar els recursos per múltiples projectes. 
• Informar a l’alta direcció de l’estat dels projectes. 
 
El criteri seguit per escollit aquest tipus de PMO, ha estat el desenvolupament 
d’una unitat centralitzadora de tasques comuns en els projectes, que doni 
competències al Director de Projecte. Al no existir actualment el concepte de PMO 
a l’organització, es troba adequat aquest model per una ràpida difusió en la 
companyia. 
 
La PMO integra els següents rols: 
 
• Director de la PMO. 
o Responsable de portar la PMO i el portafoli de projectes. 
• Director de Projecte. 
o Responsable de la planificació i execució del projecte. 
• Gestor de Comunicacions. 
o Responsable de les comunicacions de la PMO. 
 
La PMO s’integra com un departament més dins de l’estructura del organigrama de 
TI i el rol de Director de Projecte, s’ubica dins de la PMO. Els Directors de Projecte, 
depenen jeràrquicament del Director de la PMO i l’equip de treball (que conte 
perfils de diferents àrees) depèn del director de projecte, durant l’execució del 
mateix. 
 
Inicialment es requereix: 
 
• Un patrocinador o persona de l’alta direcció que defensarà l’actuació e 
implantació de la PMO a l’organització. 
• Un equip de projecte, que assumirà els rols anteriorment esmentats i es 
dedicarà a temps parcial a tasques de la PMO. 
• Un pressupost inicial per contractar formació sobre la gestió de projectes. 
 
La implantació de la PMO és un procés llarg i progressiu, en que el depenen de la 
implicació de l’organització, es pot trigar des de mesos fins a anys. 
 
La implantació de la metodologia de projectes basada en el manual de bones 
pràctiques PMBOK, és el primer objectiu que té la PMO. Això permetrà tenir uns 
processos i una documentació homogènia i accessible a tothom. 
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7.2 Proposta Metodologia de Projectes TIC a Química Fina, S.A. 
 
El cicle de vida proposat per projectes TIC de tipus B a Química Fina, S.A., és el 
següent: 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Cicle de Vida Projecte TIC 
 
Es desglossa en les següents fases: 
 
• Inici: Aquesta fase defineix les necessitats tecnològiques i de disseny que 
cal cobrir i dona una solució conceptual a la necessitat existent. 
• Requeriments: Aquesta fase identifica i desenvolupa els requeriments 
funcionals i tècnics dels projecte. 
• Planificació: Aquesta fase crea el pla de projecte, que consisteix en la 
definició de la gestió del abast, temps i cost, pla de riscos, pla de 
comunicacions i pla de formació. 
• Execució: Aquesta fase desenvolupa un prototip de la solució, s’assignen 
les tasques a l’equip de treball, que desenvolupa la solució final. El director 
de projecte realitza el seguiment de projecte per tal que compleixi la triple 
restricció (Abast – Temps – Cost). En paral·lel es realitzen les tasques de 
formació. 
• Tancament: Aquesta fase es realitza el lliurament de la solució final i 
documentació al client, i el tancament formal del projecte i contractes. 
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7.2.1. Activitats d’Inici de Projecte: 
 
Durant aquesta fase d’inici de projecte cal tenir en compte les següents 
activitats: 
 
• Valoració de necessitats i oportunitats de negoci: El concepte de 
projecte TIC és el resultat d’una necessitat o oportunitat de negoci, 
que ha d’estar alineat amb els objectius estratègics i de negoci de 
l’organització. Normalment els projectes sorgeixen com a resposta a: 
o Obsolescència de productes o sistemes. 
o Forces competitives. 
o Oportunitats per incrementar beneficis, reduir costos o millora 
de la productivitat. 
 
• Desenvolupar el concepte  de projecte: 
o Identificació d’objectius: Es pot utilitzar la tècnica SMART: 
? Específic, Mesurable, Acordat, Realista i Restringit en 
el Temps. 
o Determinar els requisits inicials a alt nivell 
o Declaració preliminar d’abast, per descriure que serà inclòs i 
que serà exclòs del projecte: 
? Tecnologia a utilitzar. 
? Grau d’impacte en els processos de negoci. 
? Interfaces amb la tecnologia existent. 
? Impacte amb les polítiques de negoci i l’organització 
dels departaments afectats. 
o Identificar els requeriments de recursos i rols. 
o Identificar riscos potencials. 
o Estimar el pressupost inicial i la planificació de temps 
preliminar. 
 
• Valorar els beneficis/costos financers del concepte de projecte: 
L’alta direcció acostuma a utilitzar alguna combinació de factors 
quantitatius i qualitatius per decidir si s’aposta o no per un projecte. 
Alguna de les eines utilitzades: 
o Rati Benefici / Cost. 
o Valor Present Net. 
o Període de Restitució.  
 
• Procés d’identificació dels Interessats.  
Es defineix interessats o ‘stakeholders’ com aquells individus i 
organitzacions altament involucrats en el projecte o es veuen 
afectats de forma positiva o negativa amb el resultat del projecte. 
També poden exercir influència sobre el projecte i els resultats. 
 
• Establir una solució conceptual tècnica i viable d’alt nivell, per 
aconseguir els objectius de negoci i cobrir les necessitats i 
requeriments del client. 
 
• Llançament de projecte: 
o Identificar el patrocinador del projecte. 
? Assegurar que s’assigna un patrocinador de projecte. 
? Determinar nivells d’autoritat i responsabilitat: 
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• Finançament projecte. 
• Aprovar o denegar canvis en l’abast. 
• Gestió de recursos. 
o Assignar Director del Projecte. 
? Serà designat pel patrocinador, preferiblement durant 
el desenvolupament del concepte del projecte. 
o Preparar l’Acta de Constitució del Projecte (veure document 
adjunt). 
? Remarcar la importància de tenir el document signat 
pel patrocinador. 
o Formar l’equip inicial de projecte. 
? No conté tot l’equip de treball, ni membres de l’alta 
direcció. 
? Així es pot involucrar aquesta part de l’equip en la 
identificació de requeriments i planificació. 
o Realitzar la reunió de llançament de projecte. 
? Té com a finalitat l’exposició a l’equip i client de les 
necessitats de negoci, expectatives del client, 
objectius, abast i planificació, rols i responsabilitats de 
cada membre de l’equip de projecte, etc.  
 
 
7.2.2. Activitats de la fase de Requeriments de Projecte: 
 
Els requeriments sorgeixen dels objectius del projecte, que prèviament han 
estat identificats a partir de les necessitats del client o usuari. Els requeriments 
poden ser: 
 
• Funcionals: Són un refinament dels objectius. 
• Tècnics: Documenten la solució tècnica que planteja l’equip de projecte 
per resoldre els requisits funcionals. 
 
En aquest punt és tant important que el client no intenti ‘dirigir’ els requeriments 
tècnics, com que l’equip de treball entengui el problema de negoci del client per 
poder treure uns bons requeriments. 
 
Dins del procés de definició de requeriments existeixen els següents passos: 
 
• Compilar  la informació sobre necessitats i objectius, de tots els 
interessats en el projecte. 
• Revisió i anàlisis. 
• Documentar la definició resultant de requisits funcionals i tècnics. 
• Aprovació dels requisits documentats. 
 
Identificació dels participants en la definició de requisits: 
 
• El patrocinador que contracta i accepta el sistema. 
• Els usuaris finals que utilitzen i mantenen el sistema. 
• Els analistes de negoci que determinen els requisits funcionals. 
• Els analistes de sistemes que determinen els requisits tècnics. 
• Grup de proves que assegura que els requisits es compleixen. 
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Les característiques que han de tenir un bons requisits són: complets, vàlids, 
no ambigus, consistents, factibles i que es puguin provar. Les tècniques més 
habituals per la recollida de requisits són: 
• Sessions de grup 
• Casos d’us 
• Entrevistes 
• Prototips 
• Revisió de documentació de sistemes actuals 
• Modelat de processos. 
 
La priorització de requisits és una bona tècnica que ajuda als interessats a 
decidir quins són els requisits essencials d’un producte. 
 
Tot aquest procés porta a la creació del Document de Requeriments que és el 
document oficial que descriu quins són els requisits que s’han identificat pel 
projecte. És molt important en un projecte TIC, l’aprovació per escrit del 
Document de Requeriments per part dels interessats principals. 
 
 
7.2.3. Activitats de la fase de Planificació de Projecte: 
 
La fase de planificació es tradueix crear el Pla de Projecte, que inclou: 
 
• Gestió de l’Abast del Projecte: 
o Estructura de Desglossament de Treball (EDT). 
Amb la EDT s’especifica la descomposició del treball a realitzar en 
activitats. 
o Matriu d’Assignació de Responsabilitats (MAR). 
 
• Gestió del Temps: 
o Creació d’un diagrama lògic, explicitant les dependències 
entre activitats. 
o Estimació de la durada de les activitats. 
o Conversió del diagrama lògic en un programa de control de 
projecte, que permetrà controlar la línia de temps del 
projecte. 
 
• Gestió de costos del projecte. 
o Creació del pressupost de projecte. 
 
• Pla de Gestió d’Anàlisis de Riscos: 
 
o La identificació i anàlisis de riscos és un procés viu dins la 
vida del projecte. En la fase de planificació no es poden 
ignorar tots aquells esdeveniments que tenen una probabilitat 
d’ocórrer raonable, com per exemple: retards en les 
adquisicions o compres, la pèrdua d’un empleat clau, són 
riscos habituals en projectes TIC. Es recomana la utilització 
del mètode ‘brainstorming’ amb l’equip de treball per poder 
identificar el màxim nombre de problemes potencials o 
riscos. 
o Anàlisis Qualitatiu dels riscos. Una vegada s’ha identificat 
una llista de possibles riscos, cal prioritzar, en funció de la 
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seva probabilitat e impacte. No es fa un anàlisis quantitatiu ja 
que no es disposen de taules amb dades històriques d’altre 
projectes i no es pot fer cap comparació. 
o Resposta als riscos. Adoptar l’estratègia de prevenció, per tal 
de reduir la probabilitat d’un problema potencial. El director 
de projecte ha d’identificar les mesures preventives 
necessàries per minimitzar el risc. 
 
• Pla de Comunicacions  
 
• Pla de Formació 
 
 
7.2.4. Activitats de la fase d’Execució del Projecte: 
 
La fase d’execució es tradueix en un disseny tècnic complet de la solució, basat 
en els requeriments aprovats pel client.  
• Utilitzar l’eina del prototip per permetre visualitzar al client la solució 
proposada i representa amb exactitud l’entorn en el que s’implementarà 
la solució. 
• El director de projecte assegura que l’equip de desenvolupament 
segueix les especificacions del disseny dins de les estimacions de 
recursos (temps i cost). 
o Determinació e interpretació de la línia base del projecte. 
o Alinear el funcionament de l’equip de projecte amb les 
expectatives dels interessats. 
o Gestionar riscos i respondre a canvis. 
o Gestió de la comunicació i documentació. 
 
• Seguiment i Control. 
o Notificació de canvis en el projecte. 
o Informes sobre l’estat del projecte. 
o Reunions de seguiment. 
o Actualitzacions del pla de projecte. 
 
7.2.5. Activitats de la fase de Tancament del Projecte: 
 
• Lliurament del producte final del projecte. 
• Revisió d’objectius del projecte. 
El director de projecte fa una revisió dels objectius planificats en l’abast 
de projecte. 
• Informe de Tancament de Projecte. 
L’informe de tancament ha de recollir els fets  rellevants del projecte, per 
tal de poder fer un balanç del seu estat d’acompliment d’acord els 
objectius inicials.  
• Comunicat de Tancament. 
Realitzar una reunió per comunicar formalment al client i als interessats  
la conclusió del projecte. 
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En la Figura 14, es resumeixen el conjunt de processos i documentació necessària. 
 
Figura 14: Taula Resum Processos Metodologia Projectes TIC 
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Capítol 8 
 
Plantilles de Documentació. 
 
 
8.1 Plantilla 1: Acta de Constitució de Projecte 
 
 
Assignació 
 
(Nom del director de projecte) ha estat assignat com Director del Projecte (Nom del 
projecte). (Nom del director de projecte) treballarà per complir els requisits del 
client i conduir el projecte a la seva finalització amb èxit. 
 
 
Responsabilitat 
 
El Director del Projecte (Nom del projecte) 
 
• Serà el principal punt de contacte entre l’organització i el projecte 
• S’assegurarà que els components de l’equip coneixen les seves 
responsabilitats. 
• Farà un seguiment del rendiment del projecte en general. 
• Preparà un Pla de Projecte que serà aprovat per l’organització. 
• Mantindrà un control de la documentació generada. 
• Informarà del progrés del projecte a la Direcció. 
 
 
Autoritat 
 
L’autoritat del Director de Projecte inclou: 
 
• Autoritat per dirigir l’equip. 
• Control pressupostari del projecte 
• Accés a la informació relacionada amb els costos del projecte. 
• Negociació amb els directors d’àrea per l’assignació de persones a 
l’equip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma 
 
Nom:      _______________________ 
Càrrec:  _______________________ 
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8.2 Plantila 2: Informe de Seguiment 
 
SIGNATURES 
 
 
Preparat per Departament Signatura Data 
    
 
 
Revisat per Departament Signatura Data 
    
    
    
 
 
Aprovat per Departament Signatura Data 
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1. Seguiment 
 
1.1. Objectius complerts 
<Identificar els objectius complerts en aquest període. S’annexa taula pel seu 
us.> 
 
TASCA ESTAT OBSERVACIONS 
   
   
   
 
1.2. Identificació Peticions de Canvi 
<Identificar les peticions de canvi detectades per aquest període i el seu estat. 
Analitzar l’impacte en el projecte.> 
 
 
2. Proper Període 
 
2.1. Objectius del Proper Període 
<Identificar els objectius que previsiblement es podran assolir en el proper 
període>. 
 
2.2. Anàlisis de Riscos 
<Analitzar els riscos que podem trobar en el proper període, proposant un pla 
d’acció si és necessari. S’annexa taula pel seu us.> 
 
Risc Acció Resposta Data Prev. Estat 
     
     
     
 
 
3. Planificació 
 
3.1. Planificació detallada 
<Indicar la planificació detallada pel següent període, si hi ha canvis respecte la 
planificació inicial, cal actualitzar les dates> 
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8.3 Annex 3: Model de Comunicacions 
 
SIGNATURES 
 
 
Preparat per Departament Signatura Data 
    
 
 
Revisat per Departament Signatura Data 
    
    
    
 
 
Aprovat per Departament Signatura Data 
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1. Introducció 
 
1.1. Propòsit 
El propòsit d’aquest document és identificar l’estratègia de comunicació durant 
el desenvolupament del projecte, definint mitjans de comunicació, persones 
implicades en la comunicació, continguts a comunicar i amb quina periodicitat. 
 
1.2. Abast 
Cal identificar quina informació cal comunicar, com es realitzarà la difusió 
d’informació i qui va destinada, de tal manera que la informació distribuïda sigui 
determinant i d’interès per a tots els destinataris. 
 
1.3. Audiència 
L’audiència del document son totes aquelles persones que directament o 
indirectament es troben vinculades al projecte i tenen un interès en el mateix.  
 
<Definició dels grups o persones destinatàries d’alguna activitat del pla de 
comunicació> 
 
2. Objectius del Pla de Comunicació 
 
Els objectius del pla de comunicació són els següents: 
 
• Informar dels objectius del projecte, la situació actual i evolució del projecte 
l’audiència del document. 
• Assegurar la consistència de la comunicació i evitar la dispersió en la 
imatge i comprensió del projecte. 
• Donar una resposta efectiva i a temps a les persones que puguin tenir 
dubtes concretes sobre el projecte. 
 
3. Responsabilitat 
 
<Definir de qui és responsabilitat la creació i manteniment del document> 
 
4. Tipus de Comunicació 
 
4.1. Informes 
 
<Definició d’informes de seguiment i evolució de projecte i periodicitat de 
comunicació> 
 
4.2. Reunions 
 
<Definició de les diferents reunions (p.e. seguiment, planificació, finalització de 
fases) i la seva periodicitat> 
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8.4 Annex 4: Informe Final de Projecte 
 
 
 
<Nom de Projecte> 
 
 
 
 
 Descripció 
Data de Lliurament de Projecte  
Data d’Acceptació Projecte  
Objectius Finals del Projecte 1. 
2. 
3. 
Objectius No Complerts pel 
Projecte 
1. 
2. 
3. 
Data d’Inici del Projecte  
Cost Total del Projecte  
Lliurat a  
Comentaris Generals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ________________    _______________________ 
Director de Projecte    Acceptació Final de Projecte 
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Glossari 
 
 
 
Acta de Constitució del Projecte. Un document emes pel patrocinador del 
projecte que autoritza formalment la existència d’un projecte i dona al director de 
projecte l’autoritat necessària per aplicar els recursos de l’organització a les 
activitats del projecte. 
 
Activitat Crítica. Qualsevol activitat del cronograma en un camí crític del 
cronograma del projecte. 
 
Activitat del Cronograma. Un component del treball planificat diferenciat, que es 
realitza en el transcurs d’un projecte. Generalment una activitat del cronograma, té 
una durada estimada, un cost estimat i una estimació dels recursos necessaris. 
Les activitats del cronograma es connecten amb altres activitats mitjançant 
relacions lògiques i es descomposen a partir dels paquets de treball. 
 
Abast del Projecte. Treball que cal realitzar per lliurar un producte, servei o 
resultat amb les funcions i característiques especificades. 
 
Anàlisis Qualitatiu de Riscos. El procés de prioritzar els riscos per realitzar 
accions posteriors, avaluant i combinant la probabilitat d’ocurrència e impacte. 
 
Àrea de Coneixement de la Direcció de Projectes: Un àrea identificada de la 
direcció de projectes definida pels seus requeriments de coneixements i que es 
descriu en termes dels seus processos de components, pràctiques, resultats, eines 
i tècniques. 
 
Camí Crític. Seqüència d’activitats del cronograma que determina la duració del 
projecte. Qualsevol modificació en temps de les activitats del camí crític afecta a la 
data de finalització del projecte. 
 
Cronograma del Projecte. Les dates planificades per realitzar les activitats del 
cronograma i les dates planificades per complir els hitos del cronograma 
 
Descompondre. Una tècnica de planificació que subdivideix l’abast del projecte i 
els productes entregables del projecte, en components més petits i més fàcils de 
treballar. 
 
Diagrama de Xarxa. Tota representació esquemàtica de les relacions lògiques 
que existeixen entre les activitats del cronograma del projecte. 
 
Diccionari de la Estructura de Desglos de Treball. Un document que descriu 
cada component en la estructura de desglos de treball (EDT). Per cada component 
de la EDT inclou una breu definició de l’abast, llista d’activitats associades i una 
llista de hitos. 
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Direcció de Projectes. L’aplicació de coneixements, habilitats, eines i tècniques a 
activitats del projecte per complir amb els requeriments del projecte. 
 
Director de Projectes. Persona designada per l’organització executant per assolir 
els objectius del projecte. 
 
Enunciat d’Abast de Projecte. La descripció narrativa de l’abast del projecte, 
inclòs els entregables, objectius del projecte, assumpcions, restriccions i descripció 
del treball, que permet pendre decisions futures sobre el projecte i l’enteniment de 
l’abast del projecte per part dels interessats. 
 
Estimació. Avaluació quantitativa d’un resultat probable. Habitualment s’aplica als 
costos, recursos, esforços i duracions dels projecte. 
 
Estructura de Desglos de Treball. Una descomposició jeràrquica amb orientació 
cap al producte entregable relativa al treball que s’està executant per obtenir els 
objectius del projecte. Organitza i defineix l’abast total del projecte. L’últim nivell de 
la EDT són els paquets de treball. 
 
Event. Aconteixement, ocurrència o resultat. 
 
Fonaments de Direcció de Projectes (PMBOK). Expressió que descriu la suma 
de coneixements de direcció de projectes. El conjunt dels fonaments de la direcció 
de projectes inclou pràctiques tradicionals comprovades i àmpliament utilitzades i 
pràctiques innovadores emergents per la direcció de projectes. 
 
Grups de Procés de Projecte. Un model lògic d’agrupar els processos de direcció 
de projectes que es descriu en la Guia del PMBOK. Els grups de processos de 
direcció de projectes inclouen processos d’iniciació, processos de planificació, 
processos d’execució, processos de seguiment i control, i processos de tancament. 
 
Hitos. Un punt o event significatiu dins del projecte. 
 
Interessats. Persones i organitzacions com clients, patrocinadors, involucrats 
activament en el projecte o que tenen interessos que es poden veure afectats de 
manera positiva o negativa per l’execució o conclusió del projecte. 
 
Línia Base per Mesura de Rendiment. Un pla aprovat pel treball del projecte 
contra el que es compara l’execució del projecte i es mesuren les desviacions per 
tal de portar un control de la gestió. La referència de mesura del rendiment inclou 
els paràmetres d’abast, temps i cost del projecte. 
 
Matriu d’Assignació de Responsabilitats. Una eina que relaciona l’estructura de 
desglos de l’organització amb l’estructura de desglos de treball per garantir que 
cada component de l’abast del projecte s’assigni a una persona responsable. 
 
Metodologia. Un sistema de pràctiques, tècniques, procediments i normes utilitzat 
per qui treballa en una disciplina. 
 
Objectiu. Meta a la que es dirigeix el treball, un resultat a obtenir, un producte a 
produir o un servir a oferir. 
 
Oficina de Gestió de Projectes (PMO). Entitat de l’organització que té varies 
responsabilitats assignades en relació a la direcció centralitzada i coordinada dels 
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seus projectes. Aquestes responsabilitats varien entre realitzar funcions de suport, 
fins a gestionar realment el projecte. 
 
Organització Matricial. Una estructura d’organització, on el director de projecte, 
comparteix amb els gerents funcionals la responsabilitat d’assignar prioritats i 
assignar el treball de les persones assignades al projecte. 
 
Paquet de Treball. Un producte entregable o component de treball del projecte, en 
el nivell més baix de cada sector de la EDT. 
 
Patrocinador del Projecte. Persona o grup que ofereix recursos financers o en 
espècie pel projecte. 
 
Pressupost. Estimació aprovada pel projecte o qualsevol altre component de la 
EDT o altre activitat del cronograma. 
 
Projecte. Un esforç temporal que s’executa per crear un producte, servei o resultat 
únic. 
 
Recurs. Recursos humans especialitzats, serveis o materials.  
 
Relació lògica. Una dependència entre dues activitats del cronograma del 
projecte, o entre una activitat del cronograma del projecte i un hito del projecte. Els 
tipus de relació lògica són: Fi a Inici, Fi a Fi, Inici a Inici o Inici a Fi. 
 
Risc. Un event o condició incerta, que si es produeix, té un efecte positiu o negatiu 
en els objectius del projecte. 
 
Tècnica del Valor Guanyat. Tècnica específica per mesurar el rendiment del 
treball per un component de la EDT o un projecte. 
 
Triple Restricció. La triple restricció en es representa com un triangle o cada 
costat representa un dels paràmetres de gestió del projecte (Abast – Cost – 
Temps). 
 
Verificació del abast. El procés de formalitzar l’acceptació dels productes 
entregables finalitzats del projecte. 
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Resum 
Resum 
 
En els últims anys hi ha hagut un interès creixent per la disciplina de Gestió de 
Projectes. Durant un temps els projectes eren gestionats per gerents que tenien 
coneixements tècnics previs sobre un problema a resoldre. Però l’elevat índex de 
fracàs en aquest tipus de gestió porta canvis en la manera de dirigir els projectes. 
Es comença a reconèixer la gestió de projectes com una habilitat especifica i 
sorgeix el concepte de Oficina de Gestió de Projectes, com a òrgan responsable 
dels processos de gestió de projectes.  
 
L’objectiu fonamental d’aquest document es donar les pautes per implementar una 
Oficina de Gestió de Projectes i establir una metodologia de projecte basada en el 
manual de bones pràctiques PMBOK per una organització TIC, per tal de 
normalitzar els projectes TIC i facilitar-ne el seguiment, control i visió global. 
 
 
 
Resumen 
Resumen 
 
En los últimos años ha habido un interés creciente por la disciplina de Gestión de 
Proyectos. Durante un tiempo los proyectos eran gestionados por gerentes que 
tenían conocimientos técnicos previos sobre un problema a resolver. Pero el 
elevado índice de fracaso en este tipo de gestión, ha hecho plantear cambios en la 
manera de dirigir los proyectos. Se empieza a reconocer la gestión de proyectos 
como una habilidad especifica y surge el concepto de Oficina de Gestión de 
Proyectos, como órgano responsable de los procesos de gestión de proyectos. 
 
El objetivo fundamental de este documento es dar las pautas para implementar 
una Oficina de Gestión de Proyectos y establecer una metodología de proyecto 
basada en el manual de buenas prácticas PMBOK por una organización TIC, con 
el fin de normalizar los proyectos TIC y facilitar el seguimiento, control y visión 
global. 
 
 
 
Abstract 
Abstract 
 
In recent years there has been a growing interest in the discipline of Project 
Management. For a time the projects were run by managers who had prior 
knowledge about a problem to solve. But the high rate of failure in this type of 
management, has put changes in the way of conducting the projects. We begin to 
recognize project management as a skill and arises out of the Project Management 
Office, as the body responsible for the management of projects. 
 
The main objective of this paper is to provide guidelines to implement a Project 
Management Office and to establish a project methodology based on the manual of 
good practice PMBOK  for an IT organization,  for standardize the IT projects and 
track, control and global vision. 
 
